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1 Introduccion

El contenido esencial del plan de gestion del riesgo de inundacion es el programa de
medidas. Este programa de medidas esta orientado, como se recoge en el articulo 11.5 del
Real Decreto 903/2010, a lograr los objetivos de la gestiéon del riesgo de inundacién para
cada zona identificada en la evaluacion preliminar del riesgo de la Demarcacion, partiendo
de los siguientes principios generales:

a) Solidaridad: las medidas de proteccion contra las inundaciones no deben afectar
negativamente a otras demarcaciones hidrograficas o a la parte no espafola de las
demarcaciones hidrogréficas internacionales.

b) Coordinacion entre las distintas Administraciones Publicas e instituciones implicadas
en materias relacionadas con las inundaciones, a partir de una clara delimitacion de
los objetivos respectivos.

c) Coordinacion con otras politicas sectoriales, entre otras, ordenacién del territorio,
proteccion civil, agricultura, forestal, minas, urbanismo o medio ambiente, siempre
gue afecten a la evaluacion, prevencion y gestion de las inundaciones.

d) Respeto al medio ambiente: evitando el deterioro injustificado de los ecosistemas
fluviales y costeros, y potenciando las medidas de tipo no estructural contra las
inundaciones.

e) Planteamiento estratégico con criterios de sostenibilidad a largo plazo.

Los programas de medidas son el conjunto de actuaciones a llevar a cabo por la
administracion competente en cada caso. Los planes de gestion del riesgo de inundacién
deben tener en cuenta aspectos pertinentes tales como los costes y beneficios, la extensién
de la inundacion y las vias de evacuacion de inundaciones, las zonas con potencial de
retencion de las inundaciones, las llanuras aluviales naturales, los objetivos
medioambientales indicados en el articulo 92 bis del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, la gestién del suelo y
del agua, la ordenacion del territorio, el uso del suelo, la conservacion de la naturaleza, la
navegacion e infraestructuras de puertos.

De acuerdo con el punto articulo 11.4 del Real Decreto 903/2010, los planes de gestion del
riesgo de inundacién deben abarcar todos los aspectos de la gestion del riesgo de
inundacién, centrandose en la prevencion, proteccion y preparacion, incluidos la previsién de
inundaciones y los sistemas de alerta temprana, y teniendo en cuenta las caracteristicas de
la cuenca o subcuenca hidrografica considerada. En la Parte A: Contenido de los planes de
gestién del riesgo de inundacion del Anexo del Real Decreto 903/2010, se recogen los tipos
de medidas que, en lo posible, deberan contemplar los programas de medidas. Por otro
lado, la Comision Europea en el documento Guidance Document No0.29 Guidance for
Reporting under the Floods Directive, describe los tipos de medidas en funcion del aspecto
de la gestién del riesgo sobre el que acttan.

Teniendo esto en cuenta, a continuacion se detallan las medidas incluidas en el plan de
gestién del riesgo de inundacion, clasificadas segun las siguientes categorias:

ANEJO 2 Pag. 3 de 58



Plan de Gestién del Riesgo de Inundacién

Medidas de restauracion fluvial y medidas para la restauracion hidrol6gico-
agroforestal

Medidas de mejora del drenaje de infraestructuras lineales
Medidas de prediccion de avenidas

Medidas de proteccion civil

Medidas de ordenacion territorial y urbanismo

Medidas para promocionar los seguros

Medidas estructurales y estudios coste-beneficio que las justifican
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2 Medidas de restauracion fluvial y medidas para la
restauracion hidrologico-agroforestal

2.1 Programa de mantenimiento y conservacion de cau ces

(13.04.02)

Ambito : Demarcacion Hidrogréfica

Calendario de implantacion de la medida

El calendario previsto para la implantacion de la medida es el siguiente:

. - o Fecha
Actividad especifica a Fecha inicio . :
P = prevista Observaciones
desarrollar actividad e
finalizacion
Desarrollo del programa de Es Un proarama que se
conservacién y mejora del dominio Enero 2016 Diciembre 2021 desarrgllagactualr?wente
publico hidraulico '
Desarrollo e implantacion de Enero 2016 Enero 2017

manuales de buenas practicas

Costes de implantacién y mantenimiento

A modo de previsiones, se establece el siguiente cuadro de los presupuestos estimados

necesarios.
Actividad especifica a Presupuesto . . ,
Plazo inversion Observaciones
desarrollar (MEuros)
Desarrollo del programa de Inversién continua_anual
conservacion y mejora del dominio 15 6 afios durante todo el ciclo,
P AP priorizada en parte en las
publico hidraulico ARPSiIs de la cuenca.
Desarrollo e implantacién de manuales . ~
b *) 1 afio
de buenas précticas
SUMA 15

(*) Se incluye en los presupuestos ordinarios de los organismos competentes

Indicadores para el control y sequimiento de la med

ida

Valor Valor
Indicador Descripcion Unidades actual esperado
(2015) (2021)
ANEJO 2 P&g. 5 de 58
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Valor Valor
Indicador Descripcion Unidades actual esperado
(2015) (2021)
N° de actuaciones de
mantenimiento y Ne° de actuaciones fisicas en el marco de los
conservacion de programas de las Administraciones competentes ud - 6
cauces por organismo ejecutadas
responsable
Km de cauce objeto Suma de la longitud de los tramos de cauce en los km ) 12
de actuacion que se ha actuado
Inversion anual en
mantenimiento y Presupuesto empleado para la ejecucion de las Millones de 1 25
conservacion de actuaciones euros '
cauces
Estado de la per@gnte
redaccion e de inicio/en
. o Indicador cualitativo: pendiente de inicio, en redaccién/e pendiente _—
implantacion del L, P ) S finalizado
redaccién, en consulta pablica o implantado n consulta de inicio
Manual de Buenas .
Lo publica/
Practicas .
implantado
2.2 Programa de mantenimiento y conservacion del |i  toral
(13.04.03)
Ambito : Demarcacion Hidrogréafica
Calendario de implantacion de la medida
El calendario previsto para la implantacion de la medida es el siguiente:
- - N Fecha
Actividad especifica a Fecha inicio . .
- prevista Observaciones
desarrollar actividad A
finalizacion

Desarrollo del programa de Es Un proarama que se
conservacién y mejora del dominio Enero 2016 Diciembre 2021 desarrgllagactualr?wente
publico maritimo terrestre '

Costes de implantacién y mantenimiento

A modo de previsiones, se establece el siguiente cuadro de los presupuestos estimados

necesarios.
Actividad especifica a Presupuesto . . ,
Plazo inversion Observaciones
desarrollar (MEuros)

Inversién continua anual

Desarrollo del programa de )
prog durante todo el ciclo,

conservacion y mejora del dominio 3,18 6 anos priorizada en parte en las
publico maritimo terrestre ARPSIs de la cuenca.
SUMA 3,18
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ida

Valor Valor
Indicador Descripcion Unidades actual esperado
(2015) (2021)
N° de actuaciones de
mantenimiento y N° de actuaciones fisicas en el marco de los
conservacion del programas de las Administraciones competentes ud - No procede
litoral por organismo ejecutadas
responsable
Km de costa objeto de Suma de la longitud de los tramos de costa en los que
- km - No procede
actuacion se ha actuado
Inversién anual en
mantenimiento y Presupuesto empleado para la ejecucion de las Millones de 053 053
conservacion del actuaciones euros ' '
litoral
2.3 Medidas en la cuenca: restauracion hidrolégico-  forestal y

ordenaciones agrohidrolégicas (14.01.01)

Ambito : ARPSI

Calendario de implantacion de la medida

El calendario previsto para la implantacion de la medida es el siguiente:

Actividad especifica a Fecha inicio Fecha prevista .
. AL Observaciones
desarrollar actividad finalizacion
Mejora de la coordinacion entre
administraciones forestal, desarrollo Enero 2016 - Sin fecha de finalizacion

rural y organismos de cuenca

Costes de implantacion y mantenimiento

Actividad especifica a Presupuesto Plazo inversion Observaciones
desarrollar (MEuros)
Mejora de la coordinacion entre
administraciones forestal, . . Se realizari en el
*) Continuo

desarrollo rural y organismos de
cuenca

marco ya establecido

(*) Se incluye en los presupuestos ordinarios de los organismos competentes

Indicadores para el control y sequimiento de la med

ida

Valor Valor
Indicador Descripcion Unidades actual esperado
(2015) (2021)
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Valor Valor
Indicador Descripcion Unidades actual esperado
(2015) (2021)
N° de proyectos de
restauracion I .-
. - N° total de proyectos de restauracion hidrolégico- .
hidrolégico-forestal L . ud No aplica
. forestal en iniciados en el periodo -
por organismo
responsable
Inversion anual en . . .
9 Presupuesto anual en el periodo destinado a los Millones de .
restauracion e . - No aplica
. . proyectos de restauracion hidrolégico-forestal euros
hidrolégico-forestal
Superficie de suelo Superficie de la cuenca en la que se han realizado
(ha) en la que se actuaciones de restauracion hidrolégico-forestal
realiza la restauracion (repoblaciones, tratamientos selvicolas, ha - No aplica
agrohidrologico implantacion/mantenimiento de pastizales, practicas
forestal de conservacion de suelo, etc.)

2.4 Medidas en cauce y llanura de inundacion: resta  uracion fluvial,
incluyendo medidas de retencion natural de agua vy
reforestacion de riberas (14.01.02)

Ambito : ARPSI

Calendario de implantacion de la medida

El calendario previsto para la implantacion de la medida es el siguiente:

Fecha inicio Fecha
Actividad especifica a desarrollar A prevista Observaciones
actividad e
finalizacién
ES080-ARPS-0004- Barranco de Soler y
Seguet: Area de laminacién controlada en Enero 2016 Diciembre Recuperacion de area de laminacion
Barranco Hondo o de Soler (L'Alfas del 2021 natural
Pi)
ES080-ARPS-0014- Bajo Jucar: Restauracion morfoldgica de la
Redaccion y gjecucion del proye(:_tf) de Enero 2016 Enero 2020 desembocadura y eliminacion de
restauracion para la recuperacion escollera.
geomorfoldgica del Estany de Cullera
ES080-ARPS-0016- Rio Valdemembra:
Redacuqrj y gjecucion del proyecto Fj,e Enero 2016 Enero 2020 Restauracion morfoldgica del cauce.
restauracion fluvial para la recuperacion
geomorfoldgica del cauce.
ES080-ARPS-0017- Canal de Maria
Cristina - Albacete: Recuperacion de
llanuras de inundacion del Canal de M* Diciembre Restauracién hidrolégica y fluvial del
Cristina, restauracion ambiental c_ifa Enero 2016 2021 entorno de la Ciudad de Albacete.
Laguna del Algibarro y recuperacion
hidrolégico — forestal del Barranco de
Escartana.
ES080-ARPS-0025 - Rio Seco- Barranco Redisefio del drenaje del Quadro de
de la Parreta (Castellén). Adecuacion Enero 2016 Diciembre Santiago para compatibilizar los
hidrol6gica de la zona de marjal del 2021 valores ambientales con los usos
Quadro de Santiago actuales
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Fecha inicio Fecha
Actividad especifica a desarrollar g prevista Observaciones
actividad e
finalizacion
Eliminacion de Ie_ls t_)arrera.\s transversales Enero 2016 Diciembre
siguientes: 2017

Azud de Lucio | en Rio Vallanca

Presa de La Covatilla en Rio Guadazadn
Presa de La Rinconada en Rio Guadarroyo

Molino de Abajo en Rio Blanco

Carfiada del Fresno en Rio Cabriel

Azud de la Porterilla en Rio Tejadillos

Azud del Molino del Tio Juan en Rio Tejadillos

Presa de Los Pontones en Rio Jucar

Molino de Mijares en Rio Ojos de Moya
NOTA: Es posible que durante el periodo de ejecucion del presente plan, algunos de los azudes contemplados en la eliminacion

de barreras transversales, se encuentren renaturalizados, por lo que sea necesario replantear las actuaciones a llevar a cabo en
ellos respecto a lo inicialmente previsto, lo cual podria afectar al presupuesto estimado.

Costes de implantacién y mantenimiento

Presupuesto Plazo

. ” Observaciones
(MEuros) inversién

Actividad especifica a desarrollar

ES080-ARPS-0004- Barranco de Soler y
Seguet: Area de laminacién controlada en 3 6 afios
Barranco Hondo o de Soler (L'Alfas del Pi)

Recuperacién area de
laminacién natural

ES080-ARPS-0014- Bajo Jucar: Redaccién y
ejecucion del proyecto de restauracion para la
recuperacion geomorfolégica de la
desembocadura

6 4 afios Restauracion morfolégica

ES080-ARPS-0016- Rio Valdemembra:
Redaccion y ejecucion del proyecto de
restauracion fluvial para la recuperacion
geomorfolégica del cauce.

0,4 4 afios Restauracion morfolégica

ES080-ARPS-0017- Canal de Maria Cristina -
Albacete: Recuperacion de llanuras de
inundacion del Canal de M2 Cristina,
restauracion ambiental de Laguna del
Algibarro y recuperacion hidrolégico — forestal
del Barranco de Escartana.

1,1 6 afos Restauracion hidrolégica

ES080-ARPS-0025 - Rio Seco- Barranco de la
Parreta (Castellon). Adecuacion hidrolégica de 0,5 6 aflos Redisefio del drenaje
la zona de marjal del Quadro de Santiago
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. - Presupuesto Plazo .
Actividad especifica a desarrollar . - Observaciones
P (MEuros) inversion
Aunque esta prevista la
eliminacién de otras barreras
.. ., ~ transversales, se han
Eliminacion de barreras transversales 2,1 6 afios identificado las que se
relacionan a continuacion
para los afios 2016 - 2017
Azud de Lucio | en Rio Vallanca 2 afios Eliminacion de barreras
transversales
. . . ~ Eliminacién de barreras
Presa de La Covatilla en Rio Guadazaén . . 2 afios transversales
. . ~ Eliminacion de barreras
Presa de La Rinconada en Rio Guadarroyo . . 2 afios transversales
Molino de Abajo en Rio Blanco 2 afios Eliminacion de barreras
| transversales
Carfiada del Fresno en Rio Cabriel 2 afios Eliminacion de barreras
| | transversales
Azud de la Porterilla en Rio Tejadillos 2 afos Eliminacion de barreras
! transversales
. . . L ~ Eliminacién de barreras
Azud del Molino del Tio Juan en Rio Tejadillos 2 afios transversales
Presa de Los Pontones en Rio Jucar 2 afios Eliminacion de barreras
| | transversales
. .. p . ~ Eliminacion de barreras
Molino de Mijares en Rio Ojos de Moya 2 afios transversales

NOTA: Es posible que durante el periodo de ejecucion del presente plan, algunos de los azudes contemplados en la eliminacién
de barreras transversales, se encuentren renaturalizados, por lo que sea necesario replantear las actuaciones a llevar a cabo en
ellos respecto a lo inicialmente previsto, lo cual podria afectar al presupuesto estimado.

SUMA 13,1

Indicadores para el control y sequimiento de la med ida

Valor Valor
Indicador Descripcion Unidades actual esperado
(2015) (2021)
N° de proyectos de L o
p., v ; Ne° de proyectos de restauracion fluvial iniciados en
restauracion fluvial por . P ud - 5
. el periodo en el ambito de las ARPSIs
organismo responsable
N° de proyectos de
restauracion fluvial que
incluyen medidas de . .
4 - N° de proyectos de los anteriores que tienen NWRM ud - 2
retencion natural de
agua ejecutadas/en
ejecucion
Km de c auce objeto de
actuacion de Suma de la longitud de los tramos de cauce - ) 16
restauracion fluvial en incluidos en los proyectos de restauracion fluvial
ARPSIs
N° de . L
. Ne° de instrumentos de colaboracién entre
convenios/acuerdos - }
. Administraciones/
suscritos para la . o . i ud - 1
- ) Organismos /Asociaciones para la ejecucion de
restauracion fluvial en . I )
ARPSIs actuaciones de restauracion fluvial
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Valor Valor
Indicador Descripcion Unidades actual esperado
(2015) (2021)
Inversién anual en ., . . .
i . Inversién anual en el periodo correspondiente a Millones de
restauracion fluvial en . iy . - 2
actuaciones de restauracion fluvial euros
las ARPSIs
N° de barreras
transversales Indicador cuantitativo ud - 25
eliminadas

Observaciones:

En el apéndice 3 se presentan las fichas de las principales actuaciones incluidas en esta medida.

2.5 Medidas de restauracion de la franja costera y

(14.01.03)

Ambito : ARPSI

Calendario de implantacion de la medida

El calendario previsto para la implantacion de la medida es el siguiente:

Actividad especifica a desarrollar

Fecha inicio

actividad

Fecha
prevista
finalizacién

la ribera del mar

Observaciones

Suscripcion de convenios con
Administraciones publicas, entidades
privadas y particulares

Enero 2016

Enero 2021

Destinados a cesion de terrenos,
colaboracion en la ejecucion y/o
seguimiento de actuaciones,
obtencioén de financiacion, etc.

ES080_ARPS_0034;
ES080_ARPS 0035;
ES080_ ARPS 0022-06.
Rehabilitacion de cordones dunares

ES080_ARPS_0034. Restitucion del
cordon litoral de gravas

Enero 2016

Enero 2016

Enero 2021

Enero 2021

ES080_ARPS 0043;
ES080_ARPS_0045. Recuperacién
ambiental

Enero 2016

Enero 2021

ES080_ARPS_0040;
ES080_ARPS_0053;
ES080_ARPS_0056;
ES080_ARPS_0057;
ES080_ARPS_0061. Regeneracion
de playas

Enero 2016

Enero 2021

ES080_ARPS _0041;
ES080_ARPS_0054;
ES080_ ARPS 0062. Retroceso
controlado de la linea de costa

Enero 2016

Costes de implantacién y mantenimiento

ANEJO 2
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Presupuesto Plazo

(MEuros) inversion Observaciones

Actividad especifica a desarrollar

Suscripcion de convenios con
Administraciones publicas, entidades privadas - 5 afios
y particulares

Esta actividad no implica
inversion

ES080_ARPS 0034,
ES080_ARPS _0035;
ES080_ARPS_0022-06. Rehabilitacién
de cordones dunares

3,725 6 afios

ES080_ARPS_0034. Restitucion del

PN 1,025 6 afios
cordon litoral de gravas

ES080_ARPS _0043;
ES080_ARPS_0045. Recuperacion 2,3 6 afios
ambiental

ES080_ARPS_0040;
ES080_ARPS_0053;
ES080_ARPS_0056;
ES080_ARPS_0057;
ES080_ARPS_0061. Regeneracién de
playas

2,0 6 afios

ES080_ARPS 0041;
ES080 ARPS 0054;
ES080 ARPS 0062. Retroceso
controlado de la linea de costa

1,5 6 afios

SUMA 10,55

Indicadores para el control y sequimiento de la med ida

Valor Valor
Indicador Descripcion Unidades actual esperado
(2015) (2021)

N° de proyectos de

s ud - 5
restauracion costera

N° de proyectos de
restauracion costera por N° de actuaciones ejecutadas/en ejecucion ud - 5
organismo responsable.

Km de costa objeto de

actuacion de Suma de la longitud de los tramos de costa incluidos -
restauracion costera en en los proyectos de restauracion costera
ARPSIs
N° de . -
. Ne° de instrumentos de colaboracién entre
convenios/acuerdos = ;
. Administraciones/
suscritos para la . L . i ud - -
P Organismos /Asociaciones para la ejecucion de
restauracion costera en . -
actuaciones de restauracion costera
ARPSIs
Inversién anual en L . . .
- Inversion anual en el periodo correspondiente a Millones de
restauracion costera en . . - -
actuaciones de restauracion costera euros

las ARPSlIs
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Valor Valor
Indicador Descripcion Unidades actual esperado
(2015) (2021)
m3 de sedimento
aportado a playas o m® - -
dunas

N° de arrecifes naturales

rehabilitados ud ) )
Km de eliminacién de . _
Longitud de estructura de defensa eliminada. km - -
estructuras de defensa
m3 de relleno eliminado
en marismas y m? - R
humedales
Ha de recuperacion de ha

humedales

N° de actuaciones de
replantacion y ud - -
reforestacién costera
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3 Medidas de mejora del drenaje de infraestructuras

lineales
3.1 Mejora del drenaje de infraestructuras lineales carreteras,
ferrocarriles (14.03.01)
Ambito : Nacional/CCAA/ARPSI
Calendario de implantacion de la medida
El calendario previsto para la implantacion de la medida es el siguiente:
. - Fech Fech
Actividad especifica a -echa echa .
desarrollar inicio _ prgwst_a} Observaciones
actividad finalizacion
Se incluye la Instruccién de
Actualizacién normativa sobre disefio del . Drenaje Superficial del Ministerio
drenaje transversal Enero 2016 Diciembre 2016 de Fomento y normativa de los
organismos de cuenca
Ejecucion de las obra_s de adaptacion Enero 2016 Diciembre 2021
necesarias
Costes de implantacion y mantenimiento
Actividad especifica a Presupuesto Plazo Observaciones
desarrollar (MEuros) inversion
Actualizaciéon normativa sobre disefio del % ~
drenaje transversal ) 1 ano
Ejecucion de las obras de adaptacion siguientes:
) i . Obras de drenaje sobre AP-7 a
ES080 ARP?):r?:ng Cocglrona y otros * 6 afios su paso por Pedreguer y
Beniarbeig
i ) i o . " = Obra de drenaje sobre AP-7 a
ES080-ARPS-0012- Serpis- Beniopa * 6 afios su paso por Beniarns
ES080-ARPS-0013- Rios Vaca Obra de drenaje sobre AP-7 a
M X ’ * 6 afios su paso por Tavernes de la
eresa, Xeraco Valldigna
ES080-ARPS-0014- Bajo Jicar- . B Obras de drenaje sobre AP-7 a
Ribera del Jacar *) 6 afios su paso por Almussafes y
Benifaion
ES080-ARPS-0019- Rambla de las *) 6 afios Obra de drenaje sobre N- 430
Hoyuelas — Alimansa a su paso por Almansa

(*) Se incluye en los presupuestos ordinarios de los organismos competentes

ANEJO 2
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ida.

Valor Valor
Indicador Descripcion Unidades actual esperado
(2015) (2021)
En
Estado de la . . . i i L
o Indicador cualitativo de la situacion de la adaptacion redaccion/E
actualizacion de la - . - En
. . de la Instruccion 5.2-IC de drenaje superficial: en n consulta L Implantada
normativa de drenaje L - . o redaccion
redaccion, en consulta publica o implantada publica/
transversal
Implantada
N° de obras de mejora - . .
. ) N° de proyectos iniciados en el periodo cuyo objeto
de drenaje transversal g ; o
. sea la mejora del drenaje en los puntos conflictivos ud 0 5
ejecutadas/en . - . ) . )
. ) identificados en la cartografia de peligrosidad y riesgo
ejecucion
Inversion total en
obras de mejora del . .
. ) Presupuesto de los proyectos de mejora del drenaje .
drenaje transversal 7 . o Millones de .
en los puntos conflictivos identificados en la 0 No aplica
por cada cartografia de peligrosidad y riesgo euros
administracion 9 pelg yrnesg
competente
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4 Medidas de prediccion de avenidas

4.1 Elaboracion de estudios de mejora del conocimie  nto sobre la
gestion del riesgo de inundacién (13.04.01)

Ambito : Nacional/CCAA/DH

Calendario de implantacion de la medida

El calendario previsto para la implantacion de la medida es el siguiente:

Fecha Fecha
Actividad especifica inicio prevista Observaciones
actividad | finalizacion

Creacion de un grupo de interés [+D+i

. Enero 201 - Continuo en el tiempo
Inundaciones ero 2016 P
L, . . . Primera ejecucion y después
+D+ A .
Creacion de co_ntenld0§ web sobre [+D+i e Enero 2016 Diciembre mantenimiento continuo en el
inundaciones 2016

tiempo

En la C. Valenciana ya se ha
desarrollado una nueva cartografia
Diciembre de riesgos en la que se introduce

2018 el riesgo de caréacter
geomorfologico. Se encuentra en
tramite de aprobacién definitiva.

Mejora de los estudios disponibles para la
estimacion de las frecuencias y magnitudes Enero 2016
de las avenidas y los temporales costeros

En la C. Valenciana ya se ha
desarrollado una nueva cartografia
Elaboracién de cartografia de las zonas Enero 2016 Diciembre de riesgos en la que se introduce
inundables en tramos adicionales 2021 el riesgo de caracter
geomorfologico. Se encuentra en

tramite de aprobacion definitiva.

Avances en los efectos del cambio climéatico Diciembre
. . Enero 2016
sobre las inundaciones 2021

Estudio y desarrollo de programas de

medidas especificos en las ARPSIs costeras Enero 2016 Julio 2016 Para las ARPSIs de todo el litoral
Actualizacion de la evaluacién preliminar del Diciembre Diciembre
riesgo de inundacion 2017 2018
Revision general de los mapas de
peligrosidad y riesgo en general, y en
particular, analizar las ARPSIS: ES080-
ARPS-0011- Rambla Gallinera- Marjal de - .
Pego, ES080-ARPS-0012- Serpis- Beniopa, DK;ST;) re D'ggﬂ? re
ES080-ARPS-0013- Rios Vaca, Xeresa,
Xeraco, teniendo en cuenta el efecto de las
obras realizadas por el MAGRAMA a través
de ACUAMED
Revision y actualizacion de los Planes de Diciembre Diciembre
Gestion del Riesgo de Inundacion 2019 2021

En la C.A. Valenciana
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Fecha Fecha
Actividad especifica inicio prevista Observaciones
actividad | finalizacién
Reali_zacién _d_e estudios de inundabilidad_ de Diciembre
ambito municipal conforme a lo establecido Enero 2016 2021
en el PATRICOVA

Costes de implantacién y mantenimiento

L - Presupuesto . L .
Activi ifi Plazo inversién rvacion
ctividad especifica (MEuros) azo inversio Observaciones
L Se ejecutara en el marco
Creacion _de un_grupo  de ¢ Continua de Ias distintas
S u S administraciones existentes
Creacion de contenidos web * 1 afio
I+D+i sobre inundaciones
Mejora de los estudios
disponibles para la estimacion
de las frecuencias y *) 3 afos
magnitudes de las avenidas y
los temporales costeros
Elaboracion de cartografia de
las zonas inundables en tramos 1 6 afos
adicionales
Avances en los efectos del
cambio climatico sobre las * 6 afios
inundaciones
Estudio y desarrollo de
programas de medidas *) 1 afio Para las ARPSIs de todo el
especificos en las ARPSIs litoral
costeras
Actualizacion de la evaluacion
preliminar del riesgo de 0,05 1 afio
inundacion
Revision de los mapas de o
. . . P 0,45 2 afos
peligrosidad y riesgo
Revision y actualizacion de los
Planes de Gestion del Riesgo 1 2 afos
de Inundacion

En la C.A. Valenciana:

ANEJO 2
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Actividad especifica Pr(e'; Eﬂtrjg;)t 0 Plazo inversion Observaciones
Realizacibn de estudios de
inundabilidad de &mbito municipal " o
conforme a lo establecido en el ® 6 afos
PATRICOVA
SUMA 2,5

(*) Se incluye en los presupuestos ordinarios de los organismos competentes

Indicadores para el control y sequimiento de la med

ida.

Valor Valor
Indicador Descripcion Unidades actual esperado
(2015) (2021)
S N° de Instituciones/Organismos/
N° de instituciones presentes en el S
) . ) Centros directivos
grupo de interés [+D+i de . ud - 15
: . /Empresas, que participan en el grupo
inundaciones (**) . .
de interés.
N° de proyectos presentados a N° de proyectos presentados a las
convocatorias de |+D+i sobre convocatorias identificadas en el grupo ud - 30
inundaciones (**) de interés
N° de proyectos seleccionados en )
. . . Desconocid
las convocatorias de |1+D+i sobre N° de proyectos seleccionados ud No procede o
inundaciones (**)
. o En
Indicador cualitativo que muestra el contratacié
Estado de los estudios de estado de tramitacion de los estudios n/
finicion de magnitud y frecuencia ue se haya considerado realizar: en s -
de C.O de . N y 4 Y - . Contratado/ Finalizado Finalizado
de inundaciones y temporales fase de contratacion (acciones En
costeros preparatorias), contratado, en . L
) R ejecucion/
ejecucion, finalizado L
Finalizado
Km de cauce con cartoarafia de Km de cauce con cartografia de zonas
. 9 inundables disponibles en los visores km 2.571 3.100
zonas inundables e ;
cartogréficos existentes
Km de costa con cartoarafia de Km de costa con cartografia de zonas
; 9 inundables disponibles en los visores km 139,9 139,9
zonas inundables e ;
cartogréficos existentes
Pendiente
de inicio/
. . En
Estado de los estudios sobre los Estado de nuevos estudios de L .
N o . contratacio Pendiente -
efectos del cambio climético sobre profundizacion sobre efectos de cambio n/ de inicio Finalizado
las inundaciones climatico En
ejecucién/
Finalizado
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Valor Valor
Indicador Descripcion Unidades actual esperado
(2015) (2021)
Inversién realizada en la revision de Indicador cuantitativo. Cantidad Me ) 1
los mapas de peligrosidad y riesgo invertida
Pendiente
de inicio/
En
Estado de avance del PGRI Estado de la redaccién del nuevo PGRI contrna}tacm Pde:?r:i?;e Finalizado
En
ejecucién/
Finalizado

(**) Se coordinara a nivel nacional

4.2 Normas de gestion de la explotacion de embalses durante las
avenidas (14.02.01)

Ambito : ARPSI

Calendario de implantacion de la medida

El calendario previsto para la implantacion de la medida es el siguiente:

Fecha inicio Fecha prevista

ivi inalizacio rvacion
actividad finalizacion Observaciones

Actividad especifica

Aprobacion de las normas de
explotacion de las presas de titularidad Enero 2016 Diciembre 2016
estatal pendientes

ES080-ARPS-0002- Bajo Vinalopé:
Revisién/ actualizacion de las normas de Enero 2017 Diciembre 2018
explotacion de la Presa de Elche

ES080-ARPS-0003-Rio Seco Alicante:
Revisién/ actualizacion de las normas de Enero 2017 Diciembre 2018
explotacion de la Presa de Tibi

ES080-ARPS-0009-Girona y otros
barrancos: Revision/ actualizacion de las
normas de explotacion de la Presa de
Isbert

Enero 2017 Diciembre 2018

ES080-ARPS-0027- Rio Sonella o Rio
Seco: Revision/ actualizacion de las
normas de explotacién en avenidas y de Enero 2017 Diciembre 2018
los resguardos estacionales de la presa
de Onda

Costes de implantacion y mantenimiento
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- - Presupuesto Plazo .
Actividad especifica (MEuros) inversion Observaciones
Aprobacion de las normas de explotacién de las 0,006 1 afio

presas de titularidad estatal pendientes

ES080-ARPS-0002- Bajo Vinalopd: Revision/
actualizacion de las normas de explotacion de 0,072 2 afos
la Presa de Elche

: Revision/
actualizacion de las normas de explotacion de 0,072 2 afios
la Presa de Tibi
Revision/ actualizacién de las normas de 0,072 2 afos

explotacion de la Presa de Isbert

ES080-ARPS-0027- Rio Sonella o Rio Seco:
Revisién/ actualizacion de las normas de

explotacion en avenidas y de los resguardos 0,072 2 afos
estacionales de la presa de Onda
SUMA 0,3

Indicadores para el control y sequimiento de la med ida

Valor Valor
Indicador Descripcion Unidades actual esperado
(2015) (2021)
Porcentaje de grandes . .
J g N° de grandes presas de titularidad estatal en la
presas estatales con Demarcacion con normas de explotacion
normas de plofacion % 91.3% 100%
= aprobadas/N° total de grandes presas de titularidad
explotacion -
estatal en la Demarcacion
aprobadas
Porcentaje de grandes
presas de N° de grandes presas de concesionarios en la
concesionario con Demarcacién con norm xplotacion
emarcacion con normas de explotacié % 9.1% 100%
normas de aprobadas/N° total de grandes presas de
explotacion concesionario en la Demarcacion
aprobadas

4.3 Establecimiento y mejora de Ilos sistemas de ale rta
meteoroldgica incluyendo los sistemas de medida y p rediccion
de temporales marinos (15.01.01)

Ambito : Nacional/CCAA

Calendario de implantacion de la medida

El calendario previsto para la implantacion de la medida es el siguiente:

Actividad especifica Fecha inicio Fecha Observaciones

prevista
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actividad finalizacion
R, p Fundamentalmente los relativos a
Ampl|a0|t(:.n tdedlos fe.nomenos Junio 2016 Marzo 2017 precipitaciones persistentes (24,48 y 72
Oobjeto de aviso horas) y mareas vivas
Mejora coordinacion con Acceso a pluvidgrafos disponibles
Organismos de cuenca y DG de Enero 2016 Marzo 2017 \CCESO a pliviogratos CISponibes y
- mejora de la informacién de previsiones
Sostenibilidad de la Costa y el mar
Mejora de la difusion y divulgacion Enero 2016 Marzo 2017
Costes de implantacion y mantenimiento
Actividad especifica Presupuesto Plazo .
(MEuros) inversion Observaciones
I, p Fundamentalmente los relativos a
AmpIIaCIl()).n dedlos fe_nomenos *) 0,75 afios precipitaciones persistentes (24,48 'y 72
objeto de aviso horas) y mareas vivas
Mejora coordinacion con A luvidarafos di ibl
Organismos de cuenca y DG de *) 1,25 afos \CCESO a plUvVIOgraltos diSponibes y
- mejora de la informacién de previsiones
Sostenibilidad de la Costa y el mar
Mejora de la difusion y divulgacion * 1,25 afios

(*) Se incluye en los presupuestos ordinarios de los organismos competentes

Indicadores para el control y sequimiento de la med

ida

Valor Valor
Indicador Descripcion Unidades actual esperado
(2015) (2021)
EstaQo d'e, la Indicador cualitativo que muestra el grado de implantacion Iniciada/
actualizacion y . . En No No
) de las mejoras ya previstas en el plan Meteoalerta: . L . .
mejora de S . 9 ejecucion/ aplicable aplicable
iniciada/en ejecucion/completada
Meteoalerta Completada
N° de activaciones
de Meteoalerta
. . . No No
relacionadas con N° de veces que se activa el protocolo en el periodo ud . .
aplicable aplicable
el protocolo de
inundacion
4.4 Establecimiento y mejora los sistemas de medida y alerta

hidrolégica (15.01.02)

Ambito : Demarcacion Hidrogréafica

Calendario de implantacion de la medida

El calendario previsto para la implantacion de la medida es el siguiente:

Actividad especifica

Fecha inicio
actividad

Fecha prevista
finalizacion

Observaciones
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Actividad especifica Fecha inicio Fecha prevista Observaciones
actividad finalizacion
L . Continuo, labores de
Mantenimiento anual ROEA Enero 2016 Dic-2021 mantenimiento
Mantenimiento anual SAIH E 2016 Diciembre 2021 Continuo, labores de
nero iciembre mantenimiento
Se actualizara una vez
Mejora coordinacién con AEMET Enero 2016 Junio de 2016 finalizada la definicion de la
nueva red
Se debe realizar para adaptar
Mejora del sistema de comunicaciones Enero 2016 Diciembre 2017 a las restricciones del
espacio radioeléctrico
Ampliacién de la red SAIH Enero 2016 Diciembre 2017 | Instalacion de nuevos puntos
Divulgacién de sistemas de previsiéon y .
. . Enero 2016 Diciembre 2021
avisos complementarios
Costes de implantacion y mantenimiento
. - Presupuesto Plazo .

Actividad especifica (MEuros) inversion Observaciones
Mantenimiento anual ROEA 3 6 afios Continuo, labores de mantenimiento
Mantenimiento anual SAIH 9 6 afios Continuo, labores de mantenimiento

Mejora coordinacién con . 6 Trabaio d o i
rabajo de consultoria especifica
AEMET ) Meses J P
Mejora del sistema de 1 2 afios Mejora en los puntos ya disponibles e
comunicaciones instalacion en los nuevos a desarrollar
Incorporacién de nuevos puntos de
P = control hidrolégico para mejorar la
Ampliacion de la red SAIH 0.8 2 afnos informacion en tiempo real de las
ARPSIS
Divulgacion de sistemas de
previsién y avisos * 6 afios
complementarios
SUMA 13,8

(*) Se incluye en los presupuestos ordinarios de los organismos competentes

Indicadores para el control y sequimiento de la med

ida

Valor Valor
Indicador Descripcion Unidades actual esperado
(2015) (2021)
ANEJO 2 Péag. 22 de 58
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Valor Valor
Indicador Descripcion Unidades actual esperado
(2015) (2021)
N° de puntos de . .
) N° de puntos de medida y control operativos
medida y control P . y P y ud 218 231
) . funcionales
disponibles
Inversion anual
destinada a la . .
) - Presupuesto anual destinado a los trabajos de .
integracion, . L . o Millones de
- integracion asi como a los de mantenimiento de la red 1 1,5
explotacion y . euros
- en el periodo
mantenimiento de la
red
N° de activaciones del No No
Protocolo de Alerta N° de veces que se activa el protocolo en el periodo ud . .
. L aplicable aplicable
Hidrologica

Observaciones

El SAIH de la Demarcacion hidrografica del Jacar estd compuesto actualmente por los siguientes
puntos de control:
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Se ha previsto que la ampliacion de la red SAIH incluya los siguientes puntos:

ES080-ARPS-0001- Barranco de las ovejas: Instalacion de un punto SAIH con
pluviémetro en San Vicente del Raspeig.
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ES080-ARPS-0002- Bajo Vinalopd: Instalacion de un punto SAIH con limnimetro en
Elche.

ES080-ARPS-0004- Barranco de Soler y Seguet: Instalacién de un punto SAIH con
pluviometro en el Barranco de Soler y Seguet.

ES080-ARPS-0006- Rio Gorgos: Instalacion de un punto SAIH con pluvidmetro y
limnimetro en Denia o Gata de Gorgos y en Barranc de la Hiedra.
ES080-ARPS-0007- Barranc Roig: Instalacion de un punto SAIH con pluviémetro en
el Barranc Roig.

ES080-ARPS-0008- Barranc del Pou Roig y del Quisi: Instalacién de un punto SAIH
con pluviémetro en el Barranc del Pou Roig y del Quisi.

ES080-ARPS-0009- Girona y otros barrancos: Instalacion de un punto SAIH con
pluviometro entre el Verger y Denia.

ES080-ARPS-0011- Rambla Gallinera- Marjal de Pego: Incorporacién al SAIH de los
datos de las obras de ACUAMED en Rambla Gallinera- Marjal de Pego.
ES080-ARPS-0012- Serpis- Beniopa: Incorporacién al SAIH de los datos de las obras
de ACUAMED en Serpis- Beniopa.

ES080-ARPS-0018- Rios Jucar y Moscas en Cuenca: Instalacion de un punto SAIH
con limnimetro en casco urbano de Cuenca.

ES080-ARPS-0025- Rio Seco- Barranco de la Parreta (Castellon): Instalacion de un
punto SAIH con pluviémetro y limnimetro entre los Barrancos de Parreta y de la
Magdalena.

ES080-ARPS-0027- Rio Sonella o Rio Seco: Instalacion de un punto SAIH con
pluvidmetro y limnimetro entre los TTMM de Vila-Real y Betxi.

ES080-ARPS-0030- Barranco de Chinchilla: Instalacion de un punto SAIH con
pluviometro entre los TTMM de Cabanes y Oropesa del Mar.
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5 Medidas de proteccion civil

5.1 Medidas para establecer o mejorar la planificac
de respuesta a emergencias de inundaciones a traves
coordinacion con Planes de Proteccion Civil (15.02.

Ambito : Nacional/CCAA

Calendario de implantacion de la medida

Plan de Gestién del Riesgo de Inundacién

i6n institucional
de la
01)

El calendario previsto para la implantacion de la medida es el siguiente:

Fecha Fecha
Actividad especifica inicio prevista Observaciones
actividad finalizacién
Actualizacion de los Planes de
Proteccion Civil a lo establecido en el
Plan de Gestlon.del Rllesgo de Enero 2016 Enero 2018
Inundacién en particular incluyendo
apartados especificos relativos a
inundaciones costeras
Desarrollo del Plap Estatal y Planes Enero 2016 Diciembre
Autondmicos 2021
E.Ia.bora(’:lon.de plan.e.s de proteccion Enero 2016 Diciembre
civil de ambito municipal o comarcal 2021

En la C.A. Valenciana:

Mantenimiento de la operatividad del

Plan Especial frente al riesgo de Diciembre Es una actividad permanente que ya se
. . . Enero 2016 . :
inundaciones de la Comunitat 2021 encuentra en funcionamiento
Valenciana (D 81/2010).
Mantenimiento y mejora de la Guia . .
L, Diciembre Es una actividad permanente que ya se
para la elaboracién de Planes de Enero 2016 ) :
L. . 2021 encuentra en funcionamiento
Actuacion Municipal.
Impulso de la elaboracion, por parte de
los Ayuntamientos, de los Planes de
Actuacion Municipales ante el riesgo - o
. . - Diciembre Es una actividad permanente que ya se
de inundaciones en los municipios de Enero 2016 ) :
) o 2021 encuentra en funcionamiento
mayor riesgo. Colaboracién y
asesoramiento técnico a las
administraciones locales.
Elaboracién de los Planes Territoriales -
L Diciembre
de los municipios (PTM) de menos de Enero 2016 2021

5.000 habitantes situados en ARPSIS.

Costes de implantacidon y mantenimiento
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. - Presupuesto Plazo .
Actividad especifica b . . Observaciones
(MEuros) inversién
Actualizacién de los Planes de Proteccidon Civil
a lo establecido en el Plan de Gestién del
Riesgo de Inundacion en particular incluyendo *) 2 afos
apartados especificos relativos a inundaciones
costeras
Desarrollo del Plan Estatal y Planes N
- *) 6 afios
Autondémicos
Elaboracion de planes de proteccion civil de o
P P *) 6 afos

ambito municipal o comarcal

En la C.A. Valenciana:

Mantenimiento de la operatividad del Plan
Especial frente al riesgo de inundaciones de la *) 6 afos
Comunitat Valenciana (D 81/2010).

Mantenimiento y mejora de la Guia para la

- . . * 6 afios
elaboracion de Planes de Actuacion Municipal. ®)
Impulso de la elaboracion, por parte de los
Ayuntamientos, de los Planes de Actuacion
Municipales ante el riesgo de inundaciones en o
P g9 *) 6 afos

los municipios de mayor riesgo. Colaboracién y
asesoramiento técnico a las administraciones
locales.

Elaboracion de los Planes Territoriales de los
municipios (PTM) de menos de 5.000 *) 6 afos
habitantes situados en ARPSIS.

(*) Se incluye en los presupuestos ordinarios de los organismos competentes

Indicadores para el control y sequimiento de la med ida

Valor Valor
Indicador Descripcion Unidades actual esperado
(2015) (2021)
N° de planes de
proteccion civil N° de planes de proteccion civil autonémicos ud 3 3
autonoémicos homologados en el ambito de la Demarcacion

homologados
N° de Planes de
Proteccion Civil

N° de Planes de Proteccién Civil en el ambito de la

existentes - }
. Demarcacion que afecten a ARPSIS actualizados ud 1 3
actualizados
conforme al PGRI
conforme al

contenido del PGRI
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Valor Valor
Indicador Descripcion Unidades actual esperado
(2015) (2021)
N° de planes de
protegqon el N° de Planes de Proteccion Civil de ambito municipal o
municipales o P - ud 15 20
comarcal en el ambito de la Demarcacion elaborados
comarcales
elaborados
N° de planes
territoriales N° de Planes Territoriales Municipales (PTM) de
municipales en Proteccion Civil en municipios de menos de 5.000 ud 37 94
municipios de menos habitantes elaborados
de 5.000 habitantes

Observaciones

Los contenidos de los planes de ambito municipal, conforme a los requisitos establecidos por las
autoridades autondmicas de proteccion civil de las comunidades autonomas que contienen areas de
riesgo potencial significativo dentro de la Demarcacién Hidrogréafica del Jacar, son:

C.A. ARAGON:
El documento de los planes territoriales comarcales o municipales se estructura, como
minimo, con el siguiente contenido:

indice paginado

Capitulo 1.- Presentacion, objetivos y marco normativo.

Capitulo 2.- Caracteristicas del territorio, poblacién, hidrografia, entorno natural,
socioecondmico e infraestructuras relevantes.

Capitulo 3.- Identificacién, evaluacion y andlisis de riesgos.

Capitulo 4.- Medidas preventivas, de mitigacion y de gestion de los riesgos.

Capitulo 5.- Plan de actuacion ante emergencias: estructura del plan, composicion y
funciones de los intervinientes. Los voluntarios de proteccion civil.

Capitulo 6.- Organizacion frente a la emergencia: procedimiento de activacion, niveles de
emergencia, operatividad. El Centro de Coordinacion Operativa Municipal o Comarcal
(CECOPAL o CECOCAL).

Capitulo 7.- Procedimientos de integracion con el resto de planes de proteccion civil.
Capitulo 8.- Medios y recursos adscritos al Plan.

Capitulo 9.- Medidas de proteccion a la poblacién: avisos, informacion, control de accesos,
confinamiento y evacuacion.

Capitulo 10.- Medidas de rehabilitacién de los servicios esenciales.

Capitulo 11.- Programa de implantacion del plan y simulacros.

Capitulo 12.- Programa de mantenimiento, actualizacion y revision del plan.

Anexo |. Directorio de comunicaciones.

Anexo Il. Catélogo de medios y recursos.

Anexo lll. Procedimientos para la gestién de emergencias.
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Anexo IV. Planos.
Anexo V. Planes de Actuacion Municipal.
Anexo VI. Planes de autoproteccion

C.A. CASTILLA — LA MANCHA:

Conforme a lo establecido por el PRICAM en el apartado relativo a conclusiones y recomendaciones
sobre los Planes de Ambito Local:

. En el andlisis de las caracteristicas socio : econdmicas de la poblacion ha de procurarse disponer
de una informacién en base a la unidad de trabajo minima, que bien puede ser el nucleo
de poblacién, bien la seccidn censal.

- Ha de procurarse una actualizacion maxima de los datos referentes a las variables socio-
econdmicas, lo cual incluye la utilizacion de los datos mas recientes que pueda aportar cada una de
las fuentes de informacion anteriormente citadas, las cuales son mayoritariamente de caracter
publico.

- En la informacioén referente a las caracteristicas del territorio, han de procurarse la obtencién de los
MDE’"s de mayor resolucién posible, tanto para los trabajos de analisis de la peligrosidad general
(asociada a estudios de EMC), como para los importantes trabajos de modelizacién hidrolégico —
hidraulica de los ndcleos en estudio. Para lograr este objetivo se entiende necesaria la recopilacién
de toda la informacidn cartogréfica digital existente en la actualidad asi como la generacion de nueva
informacion cartografica de detalle (especialmente para los modelos hidraulicos).

- Desarrollo de trabajos de campo encaminados al chequeo de la informacién disponible respecto a
caracteristicas propias del territorio como de los datos de caracter hidrometeorolégico de uso en los
modelos hidraulicos de detalle.

- Estudio de las diferentes posibilidades de seleccién de los nicleos en los que se llevaran a cabo los
Planes de Ambito Local, pues parece evidente la imposibilidad de afrontarlos todos al mismo tiempo,
en parte por cuestiones de infraestructura y economia, en parte por las caracteristicas de la
Comunidad de Castilla: La Mancha en particular, como su extensién y el elevado niimero de Nucleos

de Poblacion (cercano a los mil quinientos).

- Por dltimo, un aspecto muy interesante es la seleccién previa de rutas de evacuacion para cada uno
de los nlcleos estudiados. Este aspecto ha sido abordado con las limitaciones de escala y datos
disponibles, y ha sido integrado dentro del conjunto de aspectos que definian la vulnerabilidad social.
Sin embargo, a la escala de trabajo de los planes locales, si se puede afrontar para cada localizacion,
un analisis de redes en el que se puedan determinar las rutas de evacuacién y acceso optimas para
cada caso, analizando la localizacién geogréfica de los elementos en riesgo y la localizacién de las
infraestructuras y dispositivos de emergencia y evacuaciéon en cada caso. El planteamiento de estos
trabajos dentro de los Planes de Ambito Local redundara en una mejor gestion del tiempo de reaccion
y actuacién ante una catastrofe, maximizando los recursos disponibles y el uso que se puede hacer
de ellos.
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C.A. VALENCIANA:

De acuerdo con las recomendaciones de la “GUIA PARA LA ELABORACION DE PAM” de la
Generalitat Valenciana, el contenido de los Planes de Actuacion Municipal, es el siguiente:

o FUNDAMENTOS
OBJETIVOS DEL PLAN
AMBITO
MARCO LEGAL Y COMPETENCIAL
Marco legal
Marco competencial
o GLOSARIO
0 ANALISIS DEL RIESGO
DESCRIPCION DEL TERMINO MUNICIPAL
Situacion geografica, limites y superficie
Orografia
Geologia y geomorfologia
Caracterizacion general del clima
Localizacion en la cuenca
Demografia
Actividades econdémicas y usos del territorio
Infraestructuras y vias de comunicacién
Servicios basicos
ANALISIS DEL RIESGO
Pluviometria
Inundaciones histéricas
Descripcion del tipo de riesgo por cuencas, subcuencas y zonas
- Red de acequias y alcantarillado
ANALISIS DE LAS CONSECUENCIAS. ZONAS DE RIESGO
0o ESTRUCTURA Y ORGANIZACION
ESQUEMA ORGANIZATIVO
EL CECOPAL
DIRECTOR DEL PLAN
COMITE ASESOR
GABINETE DE INFORMACION
CENTRO DE COMUNICACIONES
PUESTO DE MANDO AVANZADO (PMA)
UNIDADES BASICAS
UNIDAD BASICA DE SEGURIDAD
UNIDAD BASICA DE INTERVENCION
UNIDAD BASICA SANITARIA
UNIDAD BASICA DE ALBERGUE Y ASISTENCIA
UNIDAD BASICA DE APOYO LOGISTICO
CENTRO DE RECEPCION DE MEDIOS (CRM)
VOLUNTARIADO
CENTRO DE COORDINACION DE EMERGENCIAS (CCE)
PLANES DE EMERGENCIA DE PRESA
o OPERATIVIDAD DEL PLAN
La prediccion de los fendmenos meteoroldgicos adversos
Fendmenos meteoroldgicos adversos
Niveles de riesgo meteoroldgico
Umbrales de aviso
Boletin de predicciéon de fendmeno meteoroldgico adverso
Notificacion
Clasificacion de emergencias: fases de preemergencia, emergencia y
normalizacién
Preemergencia
Emergencia
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Fase de vuelta a la normalidad
PROCEDIMIENTO DE ACTUACION
Preemergencia
Emergencia
Vias de acceso a la poblacion
Medidas de proteccion a la poblacién
VUELTA A LA NORMALIDAD
Reposicién de servicios basicos o esenciales
Vuelta a la normalidad
0 IMPLANTACION Y MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD
Implantacion
Verificacion de la infraestructura
Formacion del personal implicado
Informacién a la poblacion
Mantenimiento de la operatividad
ANEXOS

I Aprobacién y homologacion del Plan
Il. Catélogo de medios y recursos

M. Directorio

V. Cartografia. Puntos criticos

V. Seguimiento

VI. Consejos a la poblacion

VILI. Protocolo de Actuacion Municipal por accidente o rotura de Presa
VIII. Recopilacion de datos para actualizacion del Plan

5.2 Mejora de los protocolos de actuacion y comunic acion de la
informacion relativa a inundaciones (15.02.02)

Ambito : Nacional/CCAA

Calendario de implantacion de la medida

El calendario previsto para la implantacion de la medida es el siguiente:

Fecha Fecha
Actividad especifica inicio prevista Observaciones
actividad finalizacion

Actualizacion de los protocolos de
comunicacion en situacion de avenidas y/o Enero 2016 Abril 2016
temporal costero

Redaccion de los protocolos de comunicacion
en la fase de recuperacion tras la avenida y/o Abril 2016 Diciembre 2016
temporal costero

Redaccion de los protocolos de comunicacion
en la fase de diagnostico de las lecciones Enero 2016 Abril 2016
aprendidas tras la inundacion

En la C.A. Valenciana:

Reuniones de coordinacion
interadministraciones para mejorar la eficacia Septiembre Septiembre
de los sistemas de alerta temprana y 2016 2021
transmisién de la informacion a la poblacion

1 reunién anual
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Costes de implantacién y mantenimiento

L - Presupuesto Plazo .
Actividad especifica P . L Observaciones
(MEuros) inversion
Actualizacion de los protocolos de comunicacion en *) 4 meses
situacion de avenidas y/o temporal costero

Redaccion de los protocolos de comunicacion en la

fase de recuperacion tras la avenida y/o temporal *) 0,75 afios

costero

Redaccion de los protocolos de comunicacioén en la

fase de diagnéstico de las lecciones aprendidas tras *) 4 meses

la inundacién

En la C.A. Valenciana:

Reuniones de coordinacion interadministraciones
para mejorar la eficacia de los sistemas de alerta
temprana y transmision de la informacién a la
poblacion

* 5 afios 1 reunioén anual

(*) Se incluye en los presupuestos ordinarios de los organismos competentes

Indicadores para el control y sequimiento de la med ida

Valor Valor
Indicador Descripcion Unidades actual esperado
(2015) (2021)
N° de organismos
implicados en los N° de organismos implicados en el Protocolo de ud 4 7
Protocolos de comunicacion
comunicacion

5.3 Medidas para establecer o mejorar la conciencia publica en la
preparacion para las inundaciones, parar incrementa r la
percepcion del riesgo de inundacion y de las estrat egias de
autoproteccibn en la poblacion, los agentes sociale sy
economicos (15.03.01)

Ambito : Nacional/CCAA

Calendario de implantacion de la medida

El calendario previsto para la implantacion de la medida es el siguiente:
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Fecha Fecha
Actividad especifica inicio prevista Observaciones
actividad finalizacion
En las C.A. de Aragbn y Castilla — La Mancha:
Divulgacién en camparias informativas, sobre la -
. . . Diciembre Escuelas de alcaldes,
poblacién, los agentes sociales y econémicos y Enero 2016 .
- 2021 jornadas, etc...
en especial, sobre los agentes locales
Mejora en la publicacion y divulgacion en
Internet y.medlos de c?munlcaleon de los datos Enero 2016 i
relativos a los dafos ocasionados por
inundaciones
Mejora en la divulgacion de las predicciones
mete_orolog|cas ylde pautas de Enero 2016 i
comportamiento, a través de los canales de
comunicacion establecidos
En la C.A. Valenciana:

Campafia de Prevencién de Inundaciones:
. dl\{ulgacmn a Ayuntamlent.os y organllsmos Septiembre Septiembre Actividad anual ya iniciada
implicados en las emergencias producidas por 2016 2021

inundaciones
Mantenimiento de la informacién sobre el riesgo
y medidas de autoproteccion en la pagina web 2016 2021 Actividad ya iniciada
(www.112cv.com)

Costes de implantacién y mantenimiento

Actividad especifica Presupuesto : Plazg Observaciones
(MEuros) inversién

En las C.A. de Aragdn y Castilla — La Mancha:

Divulgacion en campafas informativas, sobre
la poblacion, los agentes sociales y *) 6 afios

econdmicos y en especial, sobre los agentes
locales

Mejora en la publicacién y divulgacion en
internet y medios de comunicacion de los *) 6 afios

datos relativos a los dafios ocasionados por
inundaciones

Mejora en la divulgacién de las predicciones

meteprologlcas y,de pautas de *) 6 afios
comportamiento, a través de los canales de

comunicacion establecidos

En la C.A. Valenciana:
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. - Presupuesto Plazo .
Actividad especifica (MEuros) inversion Observaciones
Campafia de Prevencién de Inundaciones:
. dl\{ulgacmn a Ayuntamlent.os y organismos *) 6 afios
implicados en las emergencias producidas por
inundaciones
Mantenimiento de la informacién sobre el riesgo y ” 6 an 112
medidas de autoproteccién en la pagina web ) anos Www. LLzcv.com

(*) Se incluye en los presupuestos ordinarios de los organismos competentes

Indicadores para el control y sequimiento de la med ida

Valor Valor
Indicador Descripcion Unidades actual esperado
(2015) (2021)
N° de jornadas y campafias
formativas mantenidas entre
los diversos actores sociales .
L . N° de jornadas celebradas entre los actores
y administraciones . . P » ud - 12
identificados en el ambito de la Demarcacion

implicados en la
concienciacién publica ante
el riesgo de inundaciones

Valor acumulado que indica el n° total de
administraciones (Ayuntamientos,
Diputaciones, CCAA, OOCC, etc.) con ud - 40
informacion sobre riesgos de inundacién en
sus péaginas web

N° de administraciones que

incorporacion informacion

en sus paginas web sobre
riesgos de inundacion

5.4 Planes de Proteccion Civil: Actividades de Prot eccion Civil en

la fase de recuperacion tras un episodio de inundac  i6n
(16.01.02)

Ambito : Nacional/CCAA

Calendario de implantacion de la medida

El calendario previsto para la implantacion de la medida es el siguiente:

Fecha Fecha
Actividad especifica inicio prevista Observaciones
actividad finalizacion
Actualizacion de los Planes de
Proteccion Civil a lo establecido en el Enero 2016 Enero 2018

Plan de Gestién del Riesgo de
Inundacién

Desarrollo del Plan Estatal y Planes

- Enero 2016 Diciembre 2021
Autonémicos
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Costes de implantacién y mantenimiento

Presupues Plazo
Actividad especifica to : ” Observaciones
inversion
(MEuros)
Actualizacién de los Planes de Proteccion Civil a

lo establecido en el Plan de Gestién del Riesgo *) 2 afios

de Inundacion
Desarrollo del Plan Estatal y Planes o

. *) 6 afios

Autondémicos

(*) Se incluye en los presupuestos ordinarios de los organismos competentes

Indicadores para el control y sequimiento de la med ida

Valor Valor
Indicador Descripcion Unidades actual esperado
(2015) (2021)
N° de acciones de
reubicacion temporal
de la poblacion
llevadas a cabo N° de personas que han tenido que ser realojadas ud No No
siguiendo los planes temporalmente tras un episodio de inundacion aplicable aplicable
de Proteccion Civil
vinculados a
inundaciones
Numero de personas
afgctac_ias en N° de personas estimado afectadas directamente por No No
episodios de ud . .
. P - el evento aplicable aplicable
inundacion ocurridos
en el periodo
Dafios producidos en
episodios de Valoracion total de los dafios producidos por los Millones de No No
inundacioén ocurridos episodios de inundacion euros aplicable aplicable
en el periodo

5.5 Evaluacion, analisis y diagnostico de las lecci  ones aprendidas
en la gestion de los eventos de inundaciéon (16.03.0 2)

Ambito : ARPSI

Calendario de implantacion de la medida

El calendario previsto para la implantacion de la medida es el siguiente:

Actividad especifica a Fecha inicio Fecha prevista Observaciones
desarrollar actividad finalizacion
Creacion de metodologia e informes Enero 2016 Diciembre 2016

piloto

Informe de evaluacion tras un evento

Se realizara para cada evento
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Actividad especifica a Fecha inicio Fecha prevista Observaciones
desarrollar actividad finalizacion
de inundacion concreto

Organizacion de jornadas técnicas - Se realizara previsiblemente
sobre lecciones aprendidas Enero 2016 Diciembre 2021 cada dos afios

Costes de implantacidon y mantenimiento

Actividad especifica Presupuesto Plazo inversion Observaciones
(MEuros)
Creacion de metodologia e ~
. ) 9 * 1 afo
informes piloto
Informe de evaluacion tras un *) i Se realizara para cada
evento de inundacion evento concreto
Organizacion de jornadas Se realizara
técnicas sobre lecciones *) 6 afos previsiblemente cada dos
aprendidas anos

(*) Se incluye en los presupuestos ordinarios de los organismos competentes

Indicadores para el control y sequimiento de la med ida

Valor Valor
Indicador Descripcion Unidades actual esperado
(2015) (2021)
. N° de informes de evaluacion tras un evento
N° de informes de . . No No
i elaborados de acuerdo a la metodologia establecida ud . .
evaluacion elaborados . aplicable aplicable
en el grupo de trabajo
N° de jornadas
técnicas de . .
. S Ne° de jornadas técnicas celebradas para puesta en
diseminacion de , . . ud - 3
. ) comun de resultados y lecciones aprendidas
lecciones aprendidas
realizadas
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6 Medidas de ordenacion territorial y urbanismo

6.1 Ordenacion territorial y urbanismo. Limitacione S a los usos del
suelo en la zona inundable. Criterios para consider ar el
territorio no urbanizable. Criterios constructivos para
edificaciones en zona inundable. Medidas para adapt ar el
planeamiento urbanistico (13.01.01)

Ambito : Nacional/CCAA/Demarcacion Hidrografica/ARPSI

Calendario de implantacion de la medida

El calendario previsto para la implantacion de la medida es el siguiente:

Fecha Fecha
Actividad especifica a desarrollar inicio prevista Observaciones
actividad | finalizacion

Adopcion de medidas para la coordinacién
de la normativa existente y mejora de la
eficiencia en la emision de los informes del Enero 2016 Diciembre
art. 25.4 TRLA y de los informes previstos 2021

en los art. 222 y 227 del Reglamento

General de Costas

Adaptacion, cuando proceda, de la En el caso de la C. Valenciana ya

- L. 2 - existe una normativa urbanistica en
normativa autonémica de ordenacion del Enero 2016 Diciembre PATRICOVA que responde a esta

territorio y urt_)anlsmo_ a los riesgos de 2021 actividad, estando actualmente su
inundacion. revision en tramite de aprobacion
Suscripcion de protocolos y/convenios entre Enero 2016 Diciembre
Administraciones competentes 2021

Coordinacion de la informacion de

|nundab|_lldad en _Igs visores cartogréficos de Enero 2016 Diciembre
informacion territorial de las 2016

administraciones competentes

En el caso de la C. Valenciana ya

. . - existe una normativa urbanistica en
Medldlas pre\{lstztas pzzra alldtz_aptar el Enero 2016 chggr;f re PATRICOVA que responde a esta
planeamiento urbanistico actividad, estando actualmente su

revision en tramite de aprobacion

Medidas de relocalizacién o retirada de Enero 2017 Diciembre
actividades vulnerables 2021

Elaboracién de guias técnicas y en su caso
elaboracion de normativa sobre criterios
constructivos para la disminucién Enero 2016
vulnerabilidad de elementos expuestos en
las zonas inundables

Diciembre
2021
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Fecha Fecha
Actividad especifica a desarrollar inicio prevista Observaciones
actividad | finalizacion

Re.allzacmn de~ actllwdades. Enero 2016 Diciembre
formativas/campafias informativas 2021

En la C.A. Valenciana:

Aplicacion de las limitaciones a los usos del

suelo contemplados en Plan de Accién Aplicada desde 30 de enero de 2003,

Territorial de caracter sectorial sobre Enero 2016 chggrznlb re estando su revision en tramite de
prevencion del Riesgo de Inundacion en la aprobacion
Comunidad Valenciana (PATRICOVA)
Aplicacion a las limitaciones de los usos del Norma vigente, aprobada por
suelo dce la es.tcrjatg%;alTerf'tO”f"' dela Enero 2016 D"gg?fre Decreto 1/2011 del Consell.
omunidad valenciana. Modificado por Decreto 166/2011
INFRAESTRUCTURA VERDE
Aplicacion a las limitaciones a los usos del
suelo de la Ley de Ordenacion del Territorio,
urbanismo y paisaje: LA Enero 2016 Diciembre Ley 5/2014, de 25 de julio de 2014
INFRESTRUCTURA VERDE, LA 2021 de la Generalitat

OCUPACION RACIONAL DEL
TERRITORIO Y EL PAISAJE.

Aplicacion de las medidas de adaptacion de
elementos en zonas inundables
contemplados en Plan de Accién Territorial Enero 2016 Diciembre

de caréacter sectorial sobre prevencion del 2021
Riesgo de Inundacién en la Comunidad
Valenciana (PATRICOVA)

Aplicada desde 30 de enero de 2003,
estando su revision en tramite de
aprobacion

En la C.A. Aragon:

Estudio de la ubicacion de las
infraestructuras de depuracion
(depuradoras) dependientes del IAA, en Enero 2016
base a la nueva cartografia de zonas
inundables (SNCZI)

Diciembre
2021

Costes de implantacién y mantenimiento

Presupuesto Plazo

i i rvacion
(MEuros) inversion Observaciones

Actividad especifica

Adopcion de medidas para la
coordinacién de la normativa existente y
mejora de la eficiencia en la emisién de 24
los informes del art. 25.4 TRLA y de los '
informes previstos en los art. 222 'y 227 del

Reglamento General de Costas

6 afios

Adaptacion, cuando proceda, de la En el caso de la C.
normativa autonémica de ordenacién del * 6 afios Valenciana ya existe una
territorio y urbanismo a los riesgos de normativa urbanistica en
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. - Presupuesto Plazo .
Actividad especifica (MEuros) inversion Observaciones
inundacién. PATRICOVA que responde
a esta actividad, estando
actualmente su revisién en
trAmite de aprobacion
Suscripcién de protocolos y/convenios *) 6 afios
entre Administraciones competentes
Coordinacion de la informacion de
inundabilidad en los visores cartogréaficos *) 1 afio
de informacion territorial de las
administraciones competentes
En el caso de la C.
Valenciana ya existe una
Medidas previstas para adaptar el N normativa urbanistica en
Ianepamiento LFI)rbanistich * 6 afios PATRICOVA que responde
P a esta actividad, estando
actualmente su revisién en
trdmite de aprobacion
Medidas de relocalizacion o retirada de *) 5 afios
actividades vulnerables
Elaboracion de guias técnicas y en su
caso elaboracién de normativa sobre
criterios constructivos para la disminucién *) 6 afos
vulnerabilidad de elementos expuestos en
las zonas inundables
Realizacion de actividades *) 6 afios
formativas/campafias informativas
En la C.A. Valenciana:
Aplicacion de las limitaciones a los usos
del suelo contemplados en Plan de Aplicada desde 30 d
Accion Territorial de caracter sectorial y N plicada desge 50 de enero
sobre prevencién del Riesgo de ®) 6 afios de 20tO§ ! -etSthdo Subrev-',s'on
. . . en tramite de aprobacion
Inundacion en la Comunidad Valenciana P
(PATRICOVA)
Aplicacion a las limitaciones de los usos Norma vigente, aprobada
del suelo de la estrategia Territorial de la *) 6 afios por Decreto 1/2011 del
Comunidad Valenciana: Consell. Modificado por
INFRAESTRUCTURA VERDE Decreto 166/2011
Aplicacién a las limitaciones a los usos
del suelo de la Ley de Ordenacién del
Territorio, urbanismo y paisaje: LA *) 6 afios Ley 5/2014, de 25 de julio
INFRESTRUCTURA VERDE, LA de 2014 de la Generalitat
OCUPACION RACIONAL DEL
TERRITORIO Y EL PAISAJE.
Aplicacion de las medidas de adaptacion
de elementos en zonas inundables Aplicada desde 30 de enero
contemplados en Plan de Accién *) 6 afos de 2003, estando su revision
Territorial de caracter sectorial sobre en tramite de aprobacion
prevencion del Riesgo de Inundacion en
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. - Presupuesto Plazo .
Actividad especifica (MEuros) inversion Observaciones
la Comunidad Valenciana (PATRICOVA)
En la C.A. Aragon:

Estudio de la ubicacién de las infraestructuras
de depuracion (depuradoras) dependientes del *) 6 afios

IAA, en base a la nueva cartografia de zonas

inundables (SNCZI)
SUMA 2,4

(*) Se incluye en los presupuestos ordinarios de los organismos competentes

Indicadores para el control y sequimiento de la med ida

Valor Valor
Indicador Descripcion Unidades actual esperado
(2015) (2021)
N° CCAA en la DH que incluyen
. . ARPSIS con normativa incluyendo
Porcentaje de normativa de las CCAA . ) .
J - ) . criterios de inundabilidad / n® CCAA % 33 100
coordinada con inundaciones . . L
incluidas en el ambito de la DH que
incluyen ARPSIS
N° de informes urbanisticos emitidos
por los Organismos de cuenca en ud 450 500
relacion con el articulo 25.4
N° de informes urbanisticos emitidos
por la Administracion General del
Estado en cumplimiento de los ud 22 No procede
articulos 222 y 227 del Reglamento
General de Costas.
Plazo medio para la emision de los Tiempo transcurrido entre la fecha de
informes urbanisticos por parte de los registro de entrada de la solicitud en la
. . . ) meses 1,5 1
Organismos de cuenca en relacion CH y la fecha de registro de salida del
con el articulo 25.4 informe
N° de nuevos convenios de
. colaboracion firmados entre las
N° de protocolos, convenios y otros . L .
. distintas administraciones competentes
acuerdos suscritos con ; L . ud - 3
L ) cuyo objeto sea la reduccion del riesgo
administraciones competentes . L .
de inundacion en las zonas inundables
y la proteccion del espacio fluvial
. N° de actuaciones de
N° de actuaciones de o . L
. R relocalizacion/retirada de actividades o
retirada/relocalizaciéon en zonas . . . ud - 6
. bienes de la zona inundable realizadas
inundables . .
por las Administraciones competentes
. e . N° de visores de las Administraciones
N° de visores cartogréaficos en internet . . -
; . . . competentes que incluyen informacion ud 3 5
con informacion sobre inundabilidad ) .
sobre inundabilidad
N° de guias y manuales técnicos
elaborados sobre criterios
. . N° de documentos elaborados y
constructivos para reducir la . .
accesibles al publico ud - 3

vulnerabilidad de los elementos
expuestos en las zonas inundables
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Valor Valor
Indicador Descripcion Unidades actual esperado
(2015) (2021)
. . . . . Pendient
Estado de implantacion de normativa Indicador cualitativo sobre el grado de de in?cio/een
sobre criterios constructivos para avance de la tramitacién administrativa L Normativa
. o . . S elaboracion ) o
reducir la vulnerabilidad de los de la normativa (pendiente de inicio/en Jen consulta pendiente Finalizada
elementos expuestos en las zonas elaboracion/en consulta publica Lo de inicio
A publica/apr
inundables /aprobada
obada

Observaciones

Los municipios a los que pueden afectar mas directamente las medidas de caracter
urbanistico, por tener alguna parte de su territorio en las zonas afectadas por las areas de
riesgo potencial significativo de origen fluvial son:

Comunidad auténoma ARPSI Municipio
Aragén ES-080-ARPS-0023 Teruel
Villanueva de la Jara
Tarazona de la Mancha
Quintanar del Rey

ES-080-ARPS-0016 Peral (El)
Castilla — La Mancha Madrlg_ueras
Motilleja
Mahora
ES-080-ARPS-0017 Albacete
ES-080-ARPS-0018 Cuenca
ES-080-ARPS-0019 Almansa
ES-080-ARPS-0001 Agost

Alicante/Alacant
San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

ES-080-ARPS-0002 Elche/Elx

Santa Pola

Campello (el)
ES-080-ARPS-0003 Mutxamel

Sant Joan d'Alacant
ES-080-ARPS-0004 Alfas del Pi ()

Altea
ES-080-ARPS-0005 Villajoyosa/Vila Joiosa (la)

Denia (***)
ES-080-ARPS-0006 JavealXabia

Comunidad Valenciana ES-080-ARPS-0007 Teulada

ES-080-ARPS-0008 Calpe/Calp

Beniarbeig

Denia (***)

Ondara
ES-080-ARPS-0009

Pedreguer

Paoblets (els)
Verger (el) (***)
Alcalali
Benigembla
Jalon/Xalo
Lliber

Murla

Parcent
ES-080-ARPS-0011 Denia (***)

ES-080-ARPS-0010
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Comunidad autbnoma

ARPSI

Municipio

Oliva (***)

Pego

Piles (***)

Verger (el) (***)

ES-080-ARPS-0012

Ador

Alfauir

Almisera

Almoines

Algueria de la Comtessa (1)

Bellreguard

Beniarjo

Benicolet

Benifla

Benirredra

Daimus

Font d'En Carros (la)

Gandia (***)

Guardamar de la Safor

Llocnou de Sant Jeroni

Miramar

Oliva (***)

Palma de Gandia

Palmera

Piles (**)

Potries

Rafelcofer

Real de Gandia

Roétova

Terrateig

Villalonga

Xeresa (***)

ES-080-ARPS-0013

Benifair6 de la Valldigna

Cullera (***)

Favara (***)

Gandia (***)

Simat de la Valldigna

Tavernes de la Valldigna (***)

Xeraco (***)

Xeresa (***)

ES-080-ARPS-0014

Albalat de la Ribera

Alberic

Alborache

Alcantera de Xuquer

Alcudia (I

Alfarp

Algemesi

Alginet

Almussafes

Alzira

Antella

Beneixida

Benicull de Xuquer

Benifaio

Benimodo

Benimuslem

Carcaixent

Carcer
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Comunidad auténoma ARPSI Municipio
Carlet

Catadau

Corbera

Cotes

Cullera (***)

Favara (***)
Fortaleny

Gavarda

Genoves
Guadassuar

Llauri

Llombai

Macastre

Manuel

Masalaves

Montroy

Montserrat
Picassent (***)
Pobla Llarga (1a)
Polinya de Xuguer
Real de Montroi
Riola

Sellent

Senyera

Sollana

Sueca

Sumacarcer
Tavernes de la Valldigna (***)
Turis

Valencia

Villanueva de Castellon
Xativa

Xeraco (***)

Yatova

Agullent

Aielo de Malferit
Albaida

Ontinyent

Albalat dels Sorells
Albuixech
Massalfassar
Massamagrell
Moncada (***)
Museros
ES-080-ARPS-0020 Naquera

Pobla de Farnals (l1a)
Pucol

Puig
Rafelbufiol/Rafelbunyol
Sagunto/Sagunt (***)
Valencia

Alboraya

Alfara del Patriarca
Almassera

Bétera

Bonrepos i Mirambell
Foios

ES-080-ARPS-0015

ES-080-ARPS-0021
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Comunidad auténoma ARPSI Municipio
Moncada (***)
Tavernes Blanques
Valencia

Vinalesa

Alaquas

Albal

Alcasser

Aldaia

Alfafar

Benaguasil
Benetusser
Beniparrell

Bugarra

Catarroja

Cheste

Chiva

Gestalgar

Llocnou de la Corona
Loriguilla

Manises
Massanassa

Mislata

Paiporta

Paterna

Pedralba

Picanya

Picassent (***)

Quart de Poblet
Riba-roja de Turia
Sedavi

Silla

Sollana

Torrent

Valencia
Vilamarxant

Xirivella

Albalat dels Tarongers
Almenara

Benavites

Benifairo de les Valls
Canet d'En Berenguer
Chilches/Xilxes
Estivella

Faura

Gilet

Llosa (la)

Petres

Quart de les Valls
Quartell
Sagunto/Sagunt (***)
Benicasim/Benicassim

ES-080-ARPS-0022

ES-080-ARPS-0024

ES-080-ARPS-0025 Castellon de la Plana/Castello de
la Plana
Almazora/Almassora
ES-080-ARPS-0026 Borriana/Burriana (***)
Vila-real (***)
ES-080-ARPS-0027 Alquerias del Nifio Perdido
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Comunidad autbnoma

ARPSI

Municipio

Borriana/Burriana (***)
Vila-real (***)

Borriana/Burriana (***)

ES-080-ARPS-0028 Moncofa
Nules

ES-080-ARPS-0029 Berjlcarlo
Peniscola

ES-080-ARPS-0030

Oropesa del Mar/Orpesa

(***) Pertenece a varias ARPSIS
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7 Medidas para promocionar los seguros

7.1 Promocion del seguro sobre personas y bienes, e

los seguros agrarios (16.03.01)

Ambito : Nacional/CCAA

Calendario de implantacion de la medida

specialmente

El calendario previsto para la implantacion de la medida es el siguiente:

- - Fecha Fecha
Actividad especifica a desarrollar o . .
inicio prevista Observaciones
por el CCS - o
actividad | finalizacién
Medidas para potenciar la informacion general En ejecucion _ Es una labor continua sin fecha
a los ciudadanos final.
Medidas de |nfqrm.aC|on dlrectz?\ a los En ejecucion _ Es una labor continua sin fecha
asegurados y perjudicados por siniestros final.
Promocion del aseguramiento y Es una labor continua sin fecha
perfeccionamiento de las actuales coberturas | En ejecucion - final
aseguradoras '
Perfeccionamiento del tratamiento y En eiecucion ) Es una labor continua sin fecha
explotacion de datos asociados a la inundacién ! final.
Colaboracién con |nst|tu_C|ones del sector En ejecucion ) Es una labor continua sin fecha
publico y privado final.
Reduccion del precio de la cobertura del En ejecucion _ Es una labor continua sin fecha
seguro final.
- - Fecha Fecha
Actividad especifica a desarrollar . . .
inicio prevista Observaciones
por ENESA . S
actividad | finalizacién
Medidas para potenciar la informacién general
a los agricultores. En ejecucion _ Es una labor g(r)lgflnua sin fecha
Promocién del aseguramiento.
Perfeccionamiento de las actuales coberturas
aseguradoras.
Mantener el apoyo del Estado a los médulos En eiecucion ) Es una labor continua sin fecha
agricolas u opciones en lineas ganaderas del ! final
seguro agrario con coberturas con riesgos
extraordinarios donde se incluye las
inundaciones

Costes de implantacion y mantenimiento
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L - Presupuesto Plazo :
Activi ifi : ” Observaciones
ctividad especifica CCS (MEuros) inversion
Medidas para potenciar la informacién general ~ . -
P F; los ciudadanos 9 * 6 afios En ejecucion
Medidas de informacion directa a los *) 6 afios En ejecucion
asegurados y perjudicados por siniestros
Promocién del aseguramiento y
perfeccionamiento de las actuales coberturas *) 6 aflos En ejecucién
aseguradoras
Perfeccionamiento del tratamiento y *) 6 afios En ejecucion
explotacion de datos asociados a la inundacion
Colaborauoguct())"rl cl)n)s/tgﬁsgagoes del sector *) 6 afios En ejecucion
Reduccion del prseé:éoufoe la cobertura del *) 6 afios En ejecucion
Actividad especifica ENESA Presupuesto Plazo Observaciones
P (MEuros) inversién
Medidas para potenciar la informacion general
a los agricultores. *) 6 afios En ejecucién
Promocién del aseguramiento.
Perfeccionamiento de las actuales coberturas
aseguradoras.
Mantener el apoyo del Estado a los médulos
agricolas u opciones en lineas ganaderas del * 6 afios En ejecucion
seguro agrario con coberturas con riesgos
extraordinarios donde se incluye las
inundaciones

(*) Se incluye en los presupuestos ordinarios de los organismos competentes

Indicadores para el control y sequimiento de la med ida

Valor Valor
Indicador Descripcion Unidades actual esperado
(2015) (2021)
ion del ital . A i
Evolucion del capita Importe del capital asegurado en el &mbito de la DH Millones de 530.271 562.893
asegurado euros
Resultado de las encuestas sobre el grado de Puntuacion
L . L . de 0 a 10,
Evolucién del grado satisfaccion de los asegurados para cada episodio de siendo 0 la
de satisfaccion de los inundacion. El valor anual se calculara como la media cor 8,00-8,57 8,00-8,57
asegurados de los valores asignados a cada episodio sucedido en P L
~ valoracion y
el afio .
10 la mejor
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Valor Valor
Indicador Descripcion Unidades actual esperado
(2015) (2021)
Evolucion de la N ~ .
- . Indemnizaciones por dafios causados por Millones de No No
siniestralidad pagada . . . .
. : inundaciones euros aplicable aplicable
anual en inundaciones
N° de pdlizas suscritas en el ambito de la
” . Demarcacion Hidrogréafica a partir de la informacion
Evolucion del nimero L L
- suministrada por ENESA de los datos de contratacion No
de nuevas pdlizas de - L . ud 53.400 .
SeqUIoS aararios del seguro agrario del ejercicio 2013 (Actualizado a aplicable
9 9 08-12-2014) Distribuidas segun la superficie de cada
provincia en cada DDHH.
Importe anual de las
subvenciones
aplicadas por ENESA )
L . Millones de No
para la suscripcion de Importe de las subvenciones pagadas por ENESA ! 199,18 .
) euros aplicable
los seguros agrarios a
los agricultores y
ganaderos
Evolucion de la o o ) .
- . Indemnizaciones por dafios a agricultores/ganaderos Millones de No No
siniestralidad pagada . . . .
) - causados por inundaciones euros aplicable aplicable
anual en inundaciones
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8 Medidas estructurales y estudios coste — benefici 0 que
las justifican

En este punto se incluyen las siguientes medidas:

8.1 Medidas estructurales para regular los caudales , tales como la
construccion y/o modificacion de presas (14.02.02)

Ambito : ARPSI

Calendario de implantacion de la medida

El calendario previsto para la implantacion de la medida es el siguiente:

Fecha inicio Fecha prevista

= AL Observaciones
actividad finalizacion

Actividad especifica

Estudios de desarrollo y analisis de
viabilidad ambiental, econémica y social 2016 2021
de las actuaciones siguientes:

ES080-ARPS-0014- Bajo Jucar- Ribera del Jucar: Estudio de desarrollo y andlisis de viabilidad ambiental,
econdémica y social de las presas de Montesa y Sellent

ES080_ARPS_0022 — Bajo Turia: Estudio de desarrollo y andlisis de viabilidad ambiental, econémica y social de
la Presa de Villamarchante

Costos de implantacién y mantenimiento

Presupuesto Plazo

. . Observaciones
(MEuros) inversion

Actividad especifica a desarrollar

Estudio de desarrollo y analisis de viabilidad
ambiental, econémica y social de las presas 0,2 6 afios
de Montesa, Sellent y Villamarchante.

SUMA 0,2

Indicadores para el control y sequimiento de la med ida

Valor Valor
Indicador Descripcion Unidades actual esperado
(2015) (2021)
Estado de la
redaccion de la guia Pendiente de
técnica para la Indicador cualitativo: pendiente de inicio, en inicio/ En pendiente -
L . L L finalizada
realizacion de redaccion, finalizada redaccion/ de inicio
estudios coste- Finalizada
beneficio.
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Valor Valor
Indicador Descripcion Unidades actual esperado
(2015) (2021)
Estado de redaccion Pendiente de
de los estudios de inicio/
desarrollo y analisis Indicador cualitativo: pendiente de inicio, en En Pendiente _
o AR L S Finalizado
de viabilidad redaccion, finalizada contratacién/ de inicio
ambiental, econémica En ejecucion/
y social Finalizado

Observaciones

En el apéndice 2 se incluyen unas fichas con la descripcion de las actuaciones a estudiar
conforme a la actividad que compone la presente medida 14.02.02.

8.2 Medidas estructurales (encauzamientos, motas, d iques, etc.)
que implican intervenciones fisicas en los cauces, aguas
costeras y areas propensas a inundaciones (14.03.02 )

Ambito : ARPSI

Calendario de implantacion de la medida

El calendario previsto para la implantacion de la medida es el siguiente:

Fecha Fecha
Actividad especifica a desarrollar inicio prevista Observaciones
actividad finalizacion

Estudios de desarrollo y analisis de viabilidad
ambiental, econémica y social de
actuaciones estructurales. Incluye la
evaluacion de las actuaciones siguientes:

2016 2021

Actuaciones en ARPSIS de Castellon

Actuaciones en Bajo Turia — &rea metropolitana de Valencia

Actuaciones en Bajo Jicar — Ribera del Jucar

Actuaciones en la Comarca de La Safor

Actuaciones en la Comarca de la Marina Alta

Actuaciones en la Comarca de la Marina Baja

Actuaciones en el Rio Valdemembra

Actuaciones en Albacete

Costes de implantacién y mantenimiento
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Presupuesto Plazo

. L rvacion
(MEuros) inversion Observaciones

Actividad especifica a desarrollar

Estudios de desarrollo y analisis de viabilidad
ambiental, econémica y social de las actuaciones en 0.2 6 afios
ARPSIS de Castell6n

Estudios de desarrollo y analisis de viabilidad
ambiental, econdémica y social de las actuaciones en 0.2 6 afios
Bajo Turia — area metropolitana de Valencia '

Estudios de desarrollo y analisis de viabilidad
am_blerjtal, econémica y sgmal de las actuaciones en 0.2 6 afios
Bajo Jucar — Ribera del Jucar

Estudios de desarrollo y analisis de viabilidad
ambiental, econémica y social de las actuaciones en la 0.2

6 afios
Comarca de La Safor

Estudios de desarrollo y analisis de viabilidad
ambiental, econémica y social de las actuaciones en la 0.2

. 6 afios
Comarca de la Marina Alta

Estudios de desarrollo y analisis de viabilidad
ambiental, econémica y social de las actuaciones en la 0.1

. ) 6 afios
Comarca de la Marina Baja

Estudios de desarrollo y analisis de viabilidad
ambiental, econémica y social de las actuaciones en el 0.1

6 afios
Rio Valdemembra

Estudios de desarrollo y analisis de viabilidad
ambiental, econémica y social de las actuaciones en

0,2
Albacete

6 afios

SUMA 14

Indicadores para el control y sequimiento de la med ida.

Valor Valor
Indicador Descripcion Unidades actual esperado
(2015) (2021)

Inversién destinada a

las distintas etapas en L . -
B - Inversion destinada a la construccion de obras de .
el disefio, ejecucion y o ) L Millones de
- defensa longitudinales (proyecto, ejecucion, - 1,4
construccion de los

- L euros
. expropiaciones, conservacion...)
encauzamientos,

motas y diques

Observaciones

En el apéndice 1 se incluyen unas fichas con la descripciéon de las actuaciones a estudiar
conforme a las actividades que componen la presente medida 14.03.02.

8.3 Medidas que implican intervenciones fisicas par a reducir las
inundaciones por aguas superficiales, por lo general , en un
entorno urbano, como la mejora de la capacidad de d renaje
artificial o sistemas de drenaje sostenible (SuDS) (14.04.01)

Ambito : Nacional/CCAA/ARPSI



Calendario de implantacion de la medida

Plan de Gestién del Riesgo de Inundacién

El calendario previsto para la implantacion de la medida es el siguiente:

Actividad especifica Fech_allmcm Fe_cha_ pre_\{|sta Observaciones
actividad finalizacion
Adaptacién de la normativa existente y la
ele}bqrauor] dg publlcaC|qnes de buerjgs Enero 2016 Enero 2017
practicas técnicas en la implementacion
y mantenimiento de sistemas de drenaje.
Costes de implantacion y mantenimiento
- - Presupuesto Plazo .
Actividad especifica P . - Observaciones
(MEuros) inversion
Adaptacién de la normativa existente y la
elaboracion de publicaciones de buenas *) 1 afios Direccién General del
practicas técnicas en la implementacion y Agua.
mantenimiento de sistemas de drenaje

(*) Se incluye en los presupuestos ordinarios de los organismos competentes

Indicadores para el control y sequimiento de la med

ida

Indicadores relativos a las medidas que implican intervenciones fisicas para re ducir las
inundaciones por aguas superficiales, por lo genera I, aunque no exclusivamente, en
un entorno urbano, como la mejora de la capacidad d e drenaje artificial o sistemas de
drenaje sostenible (SuDS) (14.04.01)
Valor Valor
Indicador Descripcion Unidades actual esperado
(2015) (2021)
N° de disposiciones
normativas o guias de
buena§ practicas N° de disposiciones normativas o guias de buenas
promovidas por las o A . .
. . practicas promovidas por las Administraciones ud - 6
Administraciones S .
competentes en los municipios que incluyen ARPSIs
competentes en los
municipios que
incluyen ARPSIs
Evolucion del nimero
de nucleos urbanos
con SubDS , . .
. N° de nucleos urbanos incluidos en ARPSIs que
implantados en , ud - 6
A cuentan con algin SuDS
relacion con las
ARPSIs y el riesgo de
inundacién
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8.4 Obras de emergencia para reparacion de infraest
afectadas, incluyendo infraestructuras sanitarias y

béasicas (16.01.01)

Ambito : Nacional/CCAA / ARPSI

Calendario de implantacion de la medida

Plan de Gestién del Riesgo de Inundacién

ructuras
ambientales

El calendario previsto para la implantacion de la medida es el siguiente:

. - Fecha Fecha
Actividad especifica a L . ,
INICIO prevista Observaciones
desarrollar e e
actividad finalizacion
Redaccm_)n de_protocolos de actuacion para Enero 2016 Diciembre
la ejecucion obras de emergencia 2016
Evaluacion inicial de dafios y coordinacion ) ) Se realizara para cada evento
de actuaciones necesarias concreto
Declaracion de emergencia y ejecucion de ) ) Se realizara para cada evento
obras concreto desde 2016 hasta 2021
Documentacion final de las actuaciones ) ) Una vez finalizado el evento
ejecutadas y presupuestos empleados
En la C.A. Aragon: Obras de emergencia No determinabl iori. D d
para reparacion de infraestructuras de 0 determinable a priorl. Uepende
b L / : - - de los episodios de avenidas, su
abastecimiento y/o saneamiento y intensidad y localizacion
proteccion de las mismas
Costes de implantacidon y mantenimiento
o - Presupuesto Plazo .
Activi ifi . - rvacion
ctividad especifica (MEuros) inversion Observaciones
Redaccion de protocolos de actuacion para la
ejecucion obras de emergencia * 6 afios
EvaluaC|on;r;ﬁzl:i(;ig:ggigsgcr)i(;rsd|naC|on de *) ) Depende de la ocurrencia de
situaciones de emergencia
Declaracién de emergencia y ejecucion de .
obras 12 6 afios Estimado en br_:\se a valores
medios
e e o ctecines o - | oepence ce  ocurenci e
! yp P P situaciones de emergencia
En la C.A. Aragon: Obras de emergencia
para reparacion de infraestructuras de . .
abastecimiento y/o saneamiento y proteccion *) - No determinable a priori.
. Depende de los dafios sufridos
de las mismas
SUMA 12

(*) Se incluye en los presupuestos ordinarios de los organismos competentes

Indicadores para el control y sequimiento de la med

ida
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Plan de Gestién del Riesgo de Inundacién

Valor Valor
Indicador Descripcion Unidades actual esperado
(2015) (2021)
N° de actgacmr!es de Ne° de obras de emergencia iniciadas en el periodo ud .NO .NO
emergencia realizadas aplicable aplicable
Presupuesto anual
invertido en . . . . Millones de No No
. Presupuesto invertido en las actuaciones realizadas . .
actuaciones de euros aplicable aplicable
emergencia
N° de solicitudes de
ayuda (Dir. General N° de solicitudes de ayuda en el marco del No No
Proteccion Civil y RD307/2005, modificado por RD477/2007 ud aplicable aplicable
Emergencias)
Presupuesto de las
ayut(j;ﬁ.cgzﬁcz?;?as Presupuesto anual de ayuda en el marco del RD Millones de .No .No
o 307/2005, modificado por RD 477/2007 euros aplicable aplicable
Proteccion Civil y
Emergencias)
Ndmero de episodios
callfliz;(rj;vsezomo N2 de episodios~ocurridos en el periodo causantes de ud .No .No
inundaciones” dafios graves o muy graves aplicable aplicable
acontecidos
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APENDICE 1. FICHAS DE ACTUACIONES A EVALUAR CONFORM E A LA
MEDIDA 14.03.02. “Medidas estructurales (encauzami entos, motas, diques,
etc.) que implican intervenciones fisicas enlos ca  uces, aguas costeras y areas
propensas a inundaciones”

Plan de gestion del riesgo de inundacion D. H. Jucar _



PGRI JUCAR FICHA DE ACTUACIONES A EVALUAR

ACTUACIONES EN ARPSIS DE CASTELLON

L, L - g Cédigo P H

Actuacién Denominacién actuacion Cadigo ARPSI 2009-2015

1 Proyecto de Drenaje integral de la Rambla de ES080-ARPS-0029 08 150 002
Alcala (Benicarld) -

Descripcion:

El objeto del proyecto es la ampliacion de la capacidad hidraulica de la rambla de Alcala, mediante la
ejecucién de una zona de laminacién de avenidas, adecuacion de los drenajes transversales de las
infraestructuras existentes y actuaciones puntuales para la mejora de las defensas frente a las
avenidas en la zona urbana de Benicarld.

Presupuesto estimado de la ejecucion de las obras | 12 M€
Organismo responsable | Confederacion Hidrografica del Jicar. Administracién General del Estado
- L ” o Cédigo P H
Actuacion Denominacion actuacion Cédigo ARPSI 2009-2015
2 Encauzamiento barranco Juan de Mora (Nules) ES080-ARPS-0028 08 150 006

Descripcion:

El objeto del proyecto es el encauzamiento del barranco Juan de Mora (también denominado El
Torrent o Serraleta), con el fin de mejorar su capacidad hidraulica y minorar las actuales afecciones a
los pasos bajo el FFCC y la AP-7, asi como el desbordamiento que se produce en la Marjal de Nules-
Burriana.

Presupuesto estimado de la ejecucién de las obras | 41 M€
Organismo responsable | Confederacion Hidrografica del Jucar. Administracion General del Estado

- L ” o Cdédigo PH
Actuacion Denominacion actuacion Cédigo ARPSI 2009-2015

Ampliacién capacidad de desagiie del rio Seco
3 .
(Castellén de la Plana)
Descripcion:

El objeto fundamental de las obras consiste en la ampliacién de la desembocadura del rio Seco de tal
forma que se permita aumentar los caudales de desagie al mar en periodos de avenida hidraulica
por el cauce del rio Seco y temporal de Levante en el mar Mediterraneo. Se pretende estudiar la
posibilidad de la demolicion de la actual mota de playa y demolicion de la mota del margen derecho
del encauzamiento del rio Seco

Presupuesto estimado de la ejecucién de las obras | 8,5 M€

Organismo responsable Confederacion Hidrografica del Jucar. Administracion General del Estado

ES080-ARPS-0025 08_150_067

UBICACION

J' B Benicarld

o
/ e
s
‘; 4~ Actuacion 1
g [
;‘ ~ ‘
v A
fa oy
Gl /
_|_ .Jj.
,-. b 'j‘f,aenm;: <z
. {—— Actuacion 3
i ‘
e K,jfi» DCastelrlérr:; De LaPlana
i Armazor ¥ ¥
el g —— Actuacion 2
e PN

o L0 Al HoF




PGRI JUCAR

FICHA DE ACTUACIONES A EVALUAR

ACTUACIONES EN BAJO TURIA — AREA METROPOLITANA DE VALENCIA

Cadigo PH 2009 -

Actuacion Denominacién actuacion Caédigo ARPSI 2015
Barranco de La Saleta. Conduccién
1 derivacion y drenaje de Quart de Poblety ES080-ARPS-0022 08_150 038
Aldaia
Descripcion:

Conduccion que derive parte de los caudales circulantes por el barranco de La Saleta por el Norte de
Aldaia. Al inicio de la zona urbana de Aldaia se disefia una conduccion cerrada, de 3.420 m de
longitud, para un caudal maximo de 80 m3/s que junto con los 15 m3/s que se pueden derivar por el
cuentdn de la CV-33 dan los 95 m3/s que podria aportar La Saleta

Presupuesto estimado de la  ejecucion de las obras

12 M€

QOrganismo res

onsable

| Confederacion Hidrografica del Jucar. Administracion General del Estado

Cabdigo PH 2009 -

Actuacién Denominacién actuacién Cabdigo ARPSI 2015
Adecuacion y encauzamiento en el casco
2 urbano de Aldaia y drenaje de caudales al ES080-ARPS-0022 08_150_054
barranco del Poyo
Descripcion:

La actuacion plantea la adecuacion del barranco de la Saleta a su paso por el nicleo urbano de Aldaia

Presupuesto estimado de la ejecucién de las obras

7 M€

QOrganismo res

ons able

| Confederacion Hidrografica del Jucar. Administracion General del Estado

Cabdigo PH 2009 -

Fases |y Il

Actuacién Denominacién actuacién Cabdigo ARPSI 2015
Adecuacion ambiental y drenaje de la 08 150 030
3 Cuenca del Poyo vertiente a la Albufera. ES080-ARPS-0022 08 150 031

Descripcion:

El objeto del proyecto consiste en acometer las actuaciones necesarias en los barrancos del Poyo y
Pozalet para dar una solucién global al problema de inundaciones en la zona. Actuaciones de
correccién hidroldgica en las cuencas altas del Poyo y Pozalet, actuaciones con nivel de proteccion
T=500 afios en la cuenca media y baja del Pozalet y actuaciones en la cuenca media y baja del Poyo.

Presupuesto estimado de la ejecucion de las obras

40 M€

Organismo res

onsable

| Confederacion Hidrografica del Jucar. Administracion General del Estado

Actuacion

Denominacién actuacion

Cédigo ARPSI

Cadigo PH 2009 -
2015

4

Acondicionamiento del rio Turia

ES080-ARPS-0022

08_150 011

Descripcion:

El objeto del proyecto es mejorar la evacuacién de crecidas del rio Turia desde la cerrada de la presa
de Vilamarxant hasta su desembocadura en el mar, alcanzando una capacidad de desagiie minima
del rio Turia de 5.000 m3/s en el tramo establecido, asegurando la proteccion de los ndcleos de
poblacion e infraestructuras principales radicadas en la zona

Presupuesto estimado de la ejecucién de las obras

16 M€

Organismo res

onsable

| Confederacion Hidrografica del Jucar. Administracién General del Estado

Cadigo PH 2009-

Actuacion Denominacién actuacion Caédigo ARPSI 2015
5 Encauzamiento del barranco del Carraixety | o o0 \nps 0021 08 150 015
tramo alto del Palmaret - =
Descripcion:

El objeto de las obras es el de proporcionar la defensa frente avenidas e inundaciones, garantizando
un nivel de proteccién adecuado tanto en zonas urbanas como en zonas rurales colindantes al
barranco del Carraixet, mediante el encauzamiento de 2.280 m. del tramo de barranco que discurre
entre Bétera y la acequia de Moncada y la proteccién de margenes de barrancos contiguos
(entronque Naquera-Cerezo y oeste Bétera)

Presupuesto estimado de la ejecucién de las obras

5 M€

Organismo responsable

Confederacion Hidrografica del Jucar. Administracion General del Estado
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PGRI JUCAR FICHA DE ACTUACIONES A EVALUAR

ACTUACIONES EN BAJO JUCAR - RIBERA DEL JUCAR

Actuacion Denominacion actuacion Cadigo ARPSI CodlgozoPi-|52009 i

Plan General de Inundaciones del Jucar.
Acondicionamientos y mejoras red de drenaje. 08 150 036

1 Fases | y Il (Se excluyen las presas de Montesa, ES080-ARPS-0014 — o

. 08_150_037
Sellent y Marquesado y parte de la actuacion en la - =
desembocadura)
Descripcion:

Acondicionamiento de cauces (barrancos de Barxeta, Casella y Murta, rio Jacar entre la incorporacion del Bco.
Barxeta y la A-7, barranco del Duch, mejora de drenaje del marjal del sur del Jicar, actuaciones complementarias
y mejora de la red de drenaje en entornos urbanos. En particular se incluyen:

x  Corredor verde hacia la marjal
Adecuacion derivaciéon Murta — Duch
Corredor verde hacia la Albufera
Acondicionamiento del Rio Jicar entre Carcaixent y A-7
Corredor verde de L'Estany de Cullera (parcialmente, ya que parte de esta actuacion se incluye entre las
medidas de restauracion fluvial)
Las presas de Montesa, Sellent y Marquesado se incluyen entre las actuaciones de regulacion de caudales, por lo
gue no se consideran en la presente ficha.

X X X X

Presupuesto estimado de la ejecucion de las obras | 104 M€ (*)
Organismo responsable | Confederacion Hidrografica del Jucar. Administracion General del Estado
Actuacion Denominacion actuacion Cddigo AR PSI COd'gozg;'szoog i
Acondicionamiento y restauracion de los cauces
2 del TM de Alginet (Valencia) ES080-ARPS-0014 08_150 026
Descripcion:

El proyecto tiene por objetivo mejorar la situacion del nicleo urbano de Alginet frente al riesgo de inundacién asi
como restaurar y acondicionar los tramos de cauces implicados y asi dotar de capacidad suficiente para proteger
las zonas urbanas frente avenidas de 100 afios de periodo de retorno y 25 afios las no urbanas.

Presupuesto estimado de la ejecuciéon de las  obras | 10 M€
Organismo responsable | Confederacion Hidrografica del Jicar. Administracién General del Estado
Actuacion Denominacion actuacion Cddigo ARPSI COd'gozg;'szoog i
3 Mota de defensa en Albalat ES080-ARPS-0014 08 150 035
Descripcion:

El objeto del proyecto consiste en acometer las actuaciones necesarias en los barrancos del Poyo y Pozalet para
dar una solucién global al problema de inundaciones en la zona. Actuaciones de correccion hidroldgica en las
cuencas altas del Poyo y Pozalet, actuaciones con nivel de proteccion T=500 afios en la cuenca media y baja del
Pozalet y actuaciones en la cuenca media y baja del Poyo.

Presupuesto estimado de la ejecucién de las obras | 9 M€

Organismo responsable Confederacion Hidrografica del Jacar. Administracion General del Estado

UBICACION

- Actuacion 2

— Actuacion 3
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(*) Presupuesto revisado de acuerdo con la planificacion hidrologica



PGRI JUCAR FICHA DE ACTUACIONES A EVALUAR

ACTUACIONES EN LA COMARCA DE LA SAFOR

Actuacién Denominacion a ctuacion Caodigo ARPSI | Cédigo PH 2009 -2015

1 Laminacion y mejora del drenaje enla | o o0 Arps.0013 08 150 041
cuenca del rio Vaca - =

Descripcion:

El objeto de las actuaciones contenidas en el proyecto es paliar los efectos de las inundaciones, en la
medida de lo posible, en los cascos urbanos de Tavernes, Simat y Benifaird de la Valldigna y evitar los
cortes habituales de las vias de comunicacién en los casos de avenidas en el rio Vaca y sus afluentes
asi como en el cercano barranco de les Fonts.

Presupuest o estimado de la ejecucion de las obras | 10 M€
Organismo responsable | ACUAMED. Administracién General del Estado
Actuacion Denominacion actuacion Cdodigo ARPSI | Cédigo PH 2009 -2015
5 Laminacién y mejora del Qrenaje de la ES080-ARPS-0011 08 150 044
cuenca de la rambla Gallinera - =
Descripcion:

Las obras consisten en la realizacidn de un conjunto de actuaciones: presa, trasvase, encauzamientos
que palien los efectos de las avenidas con periodicidad anual y permita desaguar sin desbordar
avenidas ordinarias que corresponden a una avenida de diez afios de periodo de retorno en la Rambla
Gallinera.

Presupuesto estimado de la ejecucion de las obras | 42 M€
Organismo responsable ACUAMED. Administracién General del Estado
UBICACION

4_/— Actuacion 1

/ Actuacioén 2




PGRI JUCAR FICHA DE ACTUACIONES A EVALUAR

ACTUACIONES EN LA COMARCA DE LA MARINA ALTA

Actuacion Denominacién actuacion Cddigo ARPSI Caédigo PH 2009 -2015
Actuaciones del PLAN DIRECTOR DE
DEFENSA CONTRA LAS AVENIDAS EN
1 LA COMARCA DE LAMARINA ALTA, | £5080 ARPS-0006 08_150_045
contenidas en el Area de Riesgo Potencial — =
Significativo ES080-ARPS-0006 — Rio
Gorgos
Descripcion:

Las actuaciones del Plan de la Marina Alta que se plantean, estando incluidas en el Area de Riesgo Potencial
Significativo ES080-ARPS-0006 — Rio Gorgos, son las siguientes:
x  Encauzamiento bco. la Lluca en Xabia
Encauzamiento Bco de Agualds y Fusta
Adecuacién cauce Gorgos en Xabia
Encauzamiento bco. Saladar en Xabia
Encauzamiento bco. Tossalet Xabia
Area de laminacion Saladar en Xabia

X X X X X X

X

Area de laminacién Bco Coll de Pous
Area del cami Pou del Moro y les Sorts Xabia

Presupuesto estimado de la ejecucién de las obras | 37 M€
Organismo responsable | Confederacion Hidrografica del Jicar. Administracion General del Estado
Actuacion Denominacién actuacion Cddigo ARPSI Cdédigo PH 2009 -2015
Actuaciones del PLAN DIRECTOR DE
DEFENSA CONTRA LAS AVENIDAS EN
LA COMARCA DE LA MARINA ALTA,
contenidas en el Area de Riesgo Potencial
Significativo ES080-ARPS-0008 —
Barrancos del Pou Roig y del Quisi

ES080-ARPS-0008 08_150_045

Descripcion:
La actuacién que se plantea es la creacion de un area de laminacion en Calpe.
Presupuesto estimado de la ejecucion de las obras | 1 ME
Organismo responsable | Confederacién Hidrografica del Jucar. Administracién General del Estado
Actuacion Denominacién actuacion Cddigo ARPSI Cdédigo PH 2009 -2015
Actuaciones del PLAN DIRECTOR DE
DEFENSA CONTRA LAS AVENIDAS EN
LA COMARCA DE LA MARINA ALTA,
contenidas en el Area de Riesgo Potencial
Significativo ES080-ARPS-0009 — Rio
Girona y otros barrancos

ES080-ARPS-0009 08_150_045

Descripcion:
Las actuaciones del Plan de la Marina Alta que se plantean, estando incluidas en el Area de Riesgo Potencial
Significativo 0009 — Rio Girona y otros barrancos, son las siguientes:
x  Adecuacion de los barrancos del Montg6
Nueva canalizacion de la marjal
Encauzamiento en el rio Girona
Aliviadero en el rio Girona
Barranco de la Alberca
Recogida y canalizacién de Els Ullals
Encauzamiento en el barranco de Portelles
Adecuacion desembocadura Portelles
Adecuacién desembocadura Alberca
Adecuacion bco. Alter
Adecuacion clot del Francés recrecido de caminos y vias verdes
x__Area de laminacion Bco Regatxo
Presupuesto estimado de la ejecucién de las obras | 35 M€
Organismo responsable | Confederacion Hidrografica del Jucar. Administracion General del Estado
Actuacion Denominacién actuacion Caédigo ARPSI Caédigo PH 2009 -2015
Actuaciones del PLAN DIRECTOR DE
DEFENSA CONTRA LAS AVENIDAS EN
LA COMARCA DE LA MARINA ALTA,
contenidas en el Area de Riesgo Potencial
Significativo ES080-ARPS-0010 — Rio
Jalén y Barranco de la Rompuda

X X X X X X X X X X

ES080-ARPS-0010 08_150_045

Descripcion:
El objeto del proyecto es la adecuacion de la seccion del Rio Gorgos en Xalé




PGRI JUCAR

FICHA DE ACTUACIONES A EVALUAR

Presupuesto estimado de la ejecucion de las obras

| 0,4 M€

Organismo responsable Confederacion Hidrografica del Jucar. Administracion General del Estado
UBICACION
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PGRI JUCAR FICHA DE ACTUACIONES A EVALUAR

ACTUACIONES EN LA COMARCA DE LA MARINA BAJA

Actuacion Denominacién actuacion Cddigo ARPSI Caédigo PH 2009 -2015
Actuaciones del PLAN DIRECTOR DE
DEFENSA CONTRA LAS AVENIDAS EN
LA COMARCA DE LA MARINA BAJA,

1 X . . . ES080-ARPS-0004 08_150_048
contenidas en el Area de Riesgo Potencial — =
Significativo ES080-ARPS-0004 —
Barrancos de Soler y Seguet
Descripcion:

Las actuaciones del Plan de la Marina Baja que se plantean, estando incluidas en el Area de Riesgo Potencial
Significativo ES080-ARPS-0004 — Barrancos de Soler y Seguet, son las siguientes:
x  Encauzamiento del barranco Hondo desde el inicio hasta el tramo encauzado existente. Adecuacion y
encauzamiento.
x__Area de laminacioén en la rambla del Albir de 273.000 m®.

Presupuesto estimado de la ejecucién de las obras | 8 M€
Organismo responsable | Confederacion Hidrografica del Jucar. Administracion General del Estado
Actuacion Denominacion actuaci 6n Cddigo ARPSI Cdédigo PH 2009 -2015

Actuaciones del PLAN DIRECTOR DE
DEFENSA CONTRA LAS AVENIDAS EN
LA COMARCA DE LA MARINA BAJA,

2 X . - . ES080-ARPS-0005 08_150_048

contenidas en el Area de Riesgo Potencial — =
Significativo ES080-ARPS-0005 — Rio
Amadorio

Descrip cion:

La actuacién que se plantea es la adecuacion del Rio Amadorio en su desembocadura, en Villajoyosa.

Presupuesto estimado de la ejecucién de las obras | 0,1 M€

Organismo responsable Confederacion Hidrografica del Jucar. Administracion General del Estado

UBICACION

/ Actuacion 1




PGRI JUCAR FICHA DE ACTUACIONES A EVALUAR

ACTUACIONES EN EL RiO VALDEMEMBRA

Actuacion Denominacién actuacion Cddigo ARPSI Caédigo PH 2009 -2015
Adecuacion del drenaje del rio
Valdemembra y afluentes en los términos
municipales de Quintanar del Rey y Matilla
del Palancar.

ES080-ARPS-0016 08_150 023

Descripcion:

El objeto de las obras consiste en acometer las actuaciones necesarias de proteccion frente a las avenidas y
desbordamientos del rio Valdemembra y sus afluentes en los términos municipales de Quintanar del Rey y Motilla
del Palancar

Presupuesto estimado de la ejecucién de las obras | 11 M€

Organismo responsable Confederacion Hidrografica del Jicar. Administracion General del Estado

UBICACION

— Actuacion 1




PGRI JUCAR FICHA DE ACTUACIONES A EVALUAR

ACTUACIONES EN ALBACETE

Actuacion Denominacion actuacion Caodigo ARPSI Caodigo PH 2009 -2015
1 Mejora de la red de drenaje de
pluviales de la ciudad de Albacete

ES080-ARPS-0017 08_150_023

Descripcion:

El objetivo de las obras consiste en la mejora de la evacuacion de caudales de drenaje urbano de la
ciudad de Albacete y de las condiciones de descarga al Canal de Maria Cristina. Incluye tanques de
tormentas, nuevos colectores de pluviales y balsas de regulacion previa a la descarga al Canal de Maria
Cristina

Presupuesto estimado de la ejecucién de las obras | 11 M€
Organismo responsable | Administracion Local
Actuacion Denominacion actuacion Cddigo ARPSI Cdédigo PH 2009 -2015
> Obras de defensa contra inundaciones | _o o0 \obs 0017 08 150 028
de Los Llanos =
Descripcion:

El objetivo de las obras consiste en disminuir el riesgo de inundacion y reducir los dafios producidos por
caudales de avenida procedentes de ramblas de Chinchilla y sur de Albacete. Incluye balsas de
proteccion y laminacion entre la A30 y la A31 y balsas de laminacion en la margen derecha del Canal de
Maria Cristina

Presupuesto estimado de la ejecucién de las obras | 4 M€
Organismo responsable | Confederacion Hidrografica del Jucar. Administracién General del Estado
Actuacién Denominacion actuacién Caodigo ARPSI Caodigo PH 2009 -2015
3 Canal de M2 Cristina. Soluciones ES080-ARPS-0017 08 150 032
Escartana - -
Descripcion:

El objetivo de las obras consiste en disminuir el riesgo de inundacion y reducir los dafios producidos por
caudales de avenida procedentes de la rambla de Escartana. Se incluyen obras de correccion
hidroldgico forestal en el barranco; numerosas y pequefias presas de retencion y laminacién entre la A31
y la A30; derivacién de caudales a la laguna del Salobral; balsas de proteccién y laminacién junto a la A-
30 en La Pulgosa y en el Pala

Presupues to estimado de la ejecucion de las obras | 19 M€

Organismo responsable Confederacion Hidrografica del Jucar. Administracién General del Estado

UBICACION




Plan de Gestién del Riesgo de Inundacién

APENDICE 2. FICHAS DE ACTUACIONES A EVALUAR CONFORM E A LA
MEDIDA 14.02.02. “Medidas estructurales para regula r los caudales, tales
como la construccion y/o modificacion de presas”

Plan de gestion del riesgo de inundacion D. H. Jucar _



PGRI JUCAR FICHA DE ACTUACIONES A EVALUAR

PRESAS DE LAMINACION EN BAJO JUCAR — RIBERA DEL JUCAR

Actuacion Denominacién actuacion Caédigo ARPSI Cdédigo PH 2009 -2015
1 Plan General de Inundaciones del Jucar. Presa ES080-ARPS-0014 08 150 029
de Montesa - =
Descripcion:

La finalidad de la presa de Montesa es la laminacion de caudales que fluyen por el rio Canyoles, al objeto de
reducir los riesgos de inundacién en la comarca de la Costera y en la Ribera del Jucar. Presa béveda 6 arco de
doble curvatura, de 56 m de altura sobre cimientos y dos cierres exteriores en la margen izquierda del embalse, a
unos 1.400 y 3.100 m aguas arriba de la presa.

Presupuesto estimado de la ejecucion de las obras | 30 M€ (%)
Organismo responsable | Confederacion Hidrografica del Jucar. Administracion General del Estado
Actuac ion Denominacion actuacion Cdédigo ARPSI Cddigo PH 2009 -2015
> Plan General de Inundaciones del Jucar. Presa ES080-ARPS-0014 08 150 068
de Sellent - =
Descripcion:

La finalidad de la presa de Sellent es la laminacion de caudales que fluyen por el rio Sellent, al objeto de reducir los
riesgos de inundacion en la comarca de la Costera y en la Ribera del Jucar. Presa de escollera con nucleo arcilloso,
de 70 m sobre cimientos, con un aliviadero lateral en tinel por la margen izquierda. La presa es de planta recta con
una longitud en coronacién de 158 m, una anchura en coronaciéon de 10.50 m.

Presupuesto estimado de la ejecucion de las obras | 30 M€ (*)

Organismo responsable Confederacion Hidrografica del Jucar. Administracion General del Estado

UBICACION

Actuacion 2
Presa de Sellent

/ Actuacion 1
Presa de Montesa

(*) Presupuesto revisado de acuerdo con la planificacion hidrologica



PGRI JUCAR FICHA DE ACTUACIONES A EVALUAR

ACTUACIONES EN BAJO TURIA — AREA METROPOLITANA DE VALENCIA

Actuacion Denominacién actuacion Caddigo ARPSI Codlgozglg AL
1 Presa de Villamarchante sobre el rio Turia ES080-ARPS-0022 08 150 012
Descripcion:

La finalidad de la presa de Villamarchante es la laminacion de caudales que fluyen por el tramo bajo
del rio Turia, al objeto de minimizar los riesgos de inundacién en la comarca del Camp del Turia 'y

L Horta.

Presupuesto estimado de la ejecucién de las obras | 30 M€

Organismo responsable Confederacién Hidrografica del Jucar. Administracion General del Estado

UBICACION

Actuacion 1
Presa de
Villamarchante




Plan de Gestién del Riesgo de Inundacién

APENDICE 3. FICHAS DE ACTUACIONES A EJECUTAR CONFOR ME A LA
MEDIDA 14.01.02. “Medidas en cauce y llanura de inu  ndacion: restauracion
fluvial, incluyendo medidas de retencién natural de agua y reforestacion de

riberas”

Plan de gestion del riesgo de inundacion D. H. Jucar _



PGRI JUCAR FICHA DE ACTUACIONES

DESCRIPCION DE LA ACTUACION

Denominacion actuacién Cédigo ARPSI
Area de laminacion en el Barranco Hondo ES080-ARPS-0004
Descripcion:
El objeto del proyecto es la reduccion de los caudales procedentes del Barranco Hondo, que confluye con la
Rambla de Albir en la zona urbana de L'Alfaz del Pi, provocando la inundacién de dicha zona urbana. Para
ello se plantea la creacion de un area de laminacion controlada de 10,5 ha, con una profundidad media de 2
m, con lo que se obtendria un volumen de 210.000 m®, que podra absorber parte del volumen de las
avenidas. Esta actuacién se encuadra en la tipologia de medidas de retencién natural de agua.

Esta actuacion es una de las contempladas en el PLAN DIRECTOR DE DEFENSA CONTRA LAS
AVENIDAS EN LA COMARCA DE LA MARINA BAJA (ALICANTE).

Presupuesto estimado de la ejecucién de las obras | 3 M€
Organismo responsable Confederacion Hidrogréfica del Jucar. Administracion General del Estado

UBICACION

\ Actuacion




PGRI JUCAR FICHA DE ACTUACIONES

DESCRIPCION DE LA ACTUACION

Denominacién actuacion Cdédigo ARPSI
Recuperacién geomorfolégica del Estany de Cullera ES080-ARPS-0014
Descripcion:
Esta actuacién se ha desglosado del conjunto de actuaciones previstas en el PLAN GLOBAL FRENTE A
INUNDACIONES EN LA RIBERA DEL JUCAR, aunque se le da un tratamiento especial por las
caracteristicas que la encuadran entre las actuaciones de restauracion fluvial.
La salida natural del Jucar en el Estany de Cullera, tiene limitada actualmente su capacidad a unos 100
m®/s debido a la falta de capacidad de la obra de drenaje del ferrocarril, la reducida capacidad del cauce
en sus primeros 500 m y el estrechamiento existente en la desembocadura al mar.
Segun los célculos realizados en el PLAN GLOBAL FRENTE A INUNDACIONES EN LA RIBERA DEL
JUCAR, la eliminacion las tres restricciones mencionadas, podrian conseguir hacer efectiva la capacidad
potencial de desagie del Estany estimada en unos 500 m?s.
Con esta recuperacion se conseguiria una reduccion del riesgo que podria ser muy significativa para
caudales moderados.

Presupuesto estimado de la ejecucion de las obras | 6 M€
Organismo responsable Confederacion Hidrografica del Jucar. Administracién General del Estado

UBICACION

Actuacion




PGRI JUCAR FICHA DE ACTUACIONES

DESCRIPCION DE LA ACTUACION

Denominacion actuacion Cdédigo ARPSI
Recuperacién de la morfologia fluvial y mejora de la cobertura vegetal en el
tramo bajo del rio Valdemembra
Descripcion:
La actuacion en los términos municipales de Tarazona de la Mancha y Madrigueras tiene como objetivo
recuperar parte de la capacidad del cauce y restablecer la alteracion morfolégica histérica que ha sufrido el
trazado original del rio.

ES080-ARPS-0016

Las pnnmpales actuaciones previstas en el proyecto son:
Mejora de la conectividad transversal, recuperacion del espacio y la morfologia fluvial,
restableciendo la anchura del espacio de movilidad fluvial y recuperando la morfologia fluvial
mediante adecuacion de las pendientes en taludes.
Mejora de la composicién de la vegetacion de ribera, mediante la eliminacion de especies aléctonas
invasoras, tratamientos selviculturales, siembras y plantaciones.
Limpieza del cauce y las riberas

Presupuesto estimado de la ejecucién de las obras | 0,4 M€
Organismo responsable Confederacién Hidrografica del Jucar. Administracion General del Estado

UBICACION

Actuacion




PGRI JUCAR FICHA DE ACTUACIONES

DESCRIPCION DE LA ACTUACION

Denominacion actuacion Cdédigo ARPSI

Restauracién hidroldgico — forestal y recuperacién geomorfolégica en el
entorno de la Ciudad de Albacete
Descripcion:
La actuacion planteada estd compuesta por tres actuaciones, recogidas en el documento “POSIBLES
ACTUACIONES A CORTO PLAZO EN RELACION CON LA MEJORA DE LA INUNDABILIDAD EN
ALBACETE", cuyo principal objetivo es la reduccion de la peligrosidad por inundacion en el area urbana de
Albacete:

1. Recuperacion de llanuras de inundacion del Canal de Maria Cristina aguas arriba del Municipio de

Albacete:

En esta actuacion se prevé el acondicionamiento de una parcela adquirida por el Ayuntamiento de Albacete
con el objeto de utilizarla como llanura de inundacién. Para ello esta previsto crear una conexion entre la
parcela y el canal de la Lobera, ademas de un aliviadero de la llanura de inundacién, de modo que en
épocas de crecidas, el canal se derive a la llanura de inundacién a partir de un determinado umbral,
reduciendo asi el caudal de la avenida. Una vez superada la capacidad maxima de la llanura de inundacién,
el agua retornara al canal. Una actuacién complementaria a estudiar es la utilizacién de la Laguna del
Acequion para incrementar el volumen de laminacion disponible, actuacion para la cual el Ayuntamiento de
Albacete ha manifestado en anteriores ocasiones su disposicién a adquirir los correspondientes terrenos,
en funcién de su disponibilidad presupuestaria.

2. Restauracién ambiental de la Laguna del Algibarro en la desembocadura del Rio Lezuza en el

Término Municipal de Albacete:

En esta actuacion se pretende recuperar la zona lagunar en la que desembocaba el Rio Lezuza, situandola
en la zona que actualmente sufre las inundaciones, desplazada unos cientos de metros del area original.
Para ello se generara una depresion mediante la excavacién de la zona, dotandola de la vegetacion riparia
y acondicionando los accesos a la misma. Con ello, se conseguira reducir los caudales de avenida, y al
mismo tiempo sera posible fijar la fauna propia de las zonas hiumedas (flamencos, garzas, garcetas, etc.)

3. Restauracion hidroldgico — agroforestal de la cuenca del Barranco de Escartana:
En esta actuacioén consistiria en la creacién de una serie de diques en la vaguada que recoge las aguas que
posteriormente llegan al Barranco de Escartana, con la triple finalidad de reducir la pendiente de la
vaguada, almacenar parte del agua de escorrentia y almacenar los solidos de la erosion de la misma. Con
todo ello se reduciréd la peligrosidad en el Barranco de Escartana.
Una posible actuacién complementaria consistiria en la Restauracion hidrolégico — agroforestal de la
cuenca de la rambla de las Hoyuelas, que requiere su estudio detallado previamente a su incorporacion
definitiva a esta ficha.

ES080-ARPS-0017

Presupuesto estimado de la ejecucién de las obras | 1,1 M€
Organismo responsable Confederacion Hidrografica del Jucar. Administracién General del Estado

UBICACION

Actuacioén 2

Actuacion 3

/

Actuacion 1




PGRI JUCAR FICHA DE ACTUACIONES

DESCRIPCION DE LA ACTUACION

Denominacion actuacion Cdédigo ARPSI
Adecuacion hidroldgica del Quadro de Santiago ES080-ARPS-0025
Descripcion:

Anadlisis y redisefio del drenaje del Quadro de Santiago para compatibilizar los valores ambientales con los
usos actuales minorando los riesgos de inundacién de las zonas urbanas proximas. Esta zona requiere
actualmente un drenaje por bombeo que evita dafios importantes de inundacién por elevacion del nivel
freético. En este sentido, su modificacion, con objetivos ambientales, no puede incrementar de forma
apreciable los dafios en los usos existentes requiriendo la ejecucion de la medida aqui descrita.

Presupuesto estimado de la ejecucién de las obras | 0,5 M€

Confederacion Hidrogréfica del Jucar, Generalitat Valenciana 'y
Administraciones Locales.

UBICACION

Organismo responsable




PGRI JUCAR FICHA DE ACTUACIONES

DESCRIPCION DE LA ACTUACION

Denominacion actuacion Cdédigo ARPSI
Eliminacién de barreras transversales Varios puntos
Descripcion:
La actuacién planteada esta compuesta por una serie de actuaciones de eliminacion de barreras
transversales que reduzcan las interferencias hidraulicas ralentizando el paso del agua y elevando su nivel
lo que provoca un incremento de las superficies inundadas aguas arriba de los mismos. Al mismo tiempo, se
cumple un segundo objetivo consistente en devolver a estos cauces su estado natural.

En el momento de redactar este plan, se estan estudiando diversas actuaciones, aunque ya se han
identificado 9 para llevar a cabo su ejecucion durante los dos primeros afios de vigencia del plan:

Azud de Lucio | en Rio Vallanca. Coste estimado: 0,03 M€

Presa de La Covatilla en Rio Guadazadn. Coste estimado: 0,08 M€
Presa de La Rinconada en Rio Guadarroyo. Coste estimado: 0,03 M€
Molino de Abajo en Rio Blanco. Coste estimado: 0,06 M€

Cafiada del Fresno en Rio Cabriel. Coste estimado: 0,01 M€

Azud de la Porterilla en Rio Tejadillos. Coste estimado: 0,01 M€

Azud del Molino del Tio Juan en Rio Tejadillos. Coste estimado: 0,02 M€
Presa de Los Pontones en Rio Jucar. Coste estimado: 0,25 M€

Molino de Mijares en Rio Ojos de Moya. Coste estimado: 0,20 M€

©CoNOUAMWNE

Presupuesto estimado total de la eliminacién de bar  reras transversales: | 2,1 M€
Confederacion Hidrografica del Jacar. Administracion General del
Estado

UBICACION

Organismo responsable

Actuacioén 3

/ Actuacién 6
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\ Actuacion 7

Actuacion 5 \ T Actuacion 1

<«—— Actuaciéon 9
Actuacion 4

\ Actuacion 8

Actuacion 2




